

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění – Dokumentace A, B a C

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Předložení projektu geotechnického průzkumu k odsouhlasení.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
12. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Koncepce návrhu úprav kolejového řešení ke schválení vč. provedené simulace.	Předávací protokol pro část díla (20 % celkové ceny díla bez DPH)
23. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUR k připomínkám na SŽ vč. doplněných geotechnických průzkumů se základní geotechnickou zprávou.	Předávací protokol pro část díla (30 % celkové ceny díla bez DPH)
34. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od obdržení všech připomínek (předpoklad 12 měsíců od nabytí účinnosti SoD)	DUR se zapracovanými připomínkami. Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.	Předávací protokol pro část díla (32 20 % celkové ceny díla bez DPH)
45. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od obdržení závěru zjišťovacího řízení (předpoklad 15 měsíců od nabytí účinnosti SoD)	DUR se zapracovanými připomínkami ze zjišťovacího řízení.	Předávací protokol pro část díla (5 % celkové ceny díla bez DPH)
56. Dílčí etapa	Do 5 měsíců od obdržení závěru zjišťovacího řízení (předpoklad 20 měsíců od nabytí účinnosti SoD)	Kompletní dokumentace DUR s projednáním DOSS a Souhrnný rozpočet Oznámení o zahájení územního řízení.	Předávací protokol pro část díla Doklad o Oznámení zahájení řízení (5 % celkové ceny díla bez DPH)
Ukončení díla	Do 1 měsíce od nabytí právní moci územního rozhodnutí (předpoklad 24 měsíců od nabytí účinnosti SoD)	Čistopis DUR ke schválení na SŽ.	Předávací protokol pro část díla Územní rozhodnutí v právní moci (10 % celkové ceny díla bez DPH)