

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Liběšice –
Ústěk“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Adresa pro doručování smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2455/2022, č. j. 25871/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ**

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 706

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Vladimírem Jehličkou,
Miroslavou Bosmanovou, Pavlem Holzknechtem a Libuší Tintěrovou, členy představenstva

(Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva
společně.)

Korespondenční adresa:

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **22211**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava trati v úseku Liběšice – Úštěk“, evid. č. **65022026** uzavřely dne 26. 07. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“), Dodatek č. 1 dne 29. 11. 2022 a Dodatek č. 2 dne 01. 12. 2022.
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7., odstavec 7.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

ODŮVODNĚNÍ: Z důvodu administrativní chyby v Dodatku č. 1 ve Změnovém listu č. 2 v Příloze č. 2 Rozpis ocenění změn položek, došlo k součtové chybě, kde nebyla započítána položka č. 023101011 s názvem Projektové práce v rozsahu ZRN ve výši 96 600,- Kč.

Touto chybou dochází k úpravě dílčích výpočtů, které se týkají Změnového listu č. 2 (Dodatek č. 1) a v návaznosti na Změnový list č. 3 (Dodatek č. 2) viz. níže:

Změnový list č. 2 - oprava

Cena díla dle SOD (bez DPH)	46 610 999,71
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (ZL1)	56 191 194,98
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	57 846 155,72

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	1 830 599,94	3,93	0
MÉNĚPRÁCE	175 639,20	0,38	0
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		3,55	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	17,96	3,45
Hodnota změn tohoto ZL	3,55	0
CELKEM	21,51	3,45

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
PS 02	1 630 438,75	1 830 599,94	175 639,20	3 285 399,49
Celkem	46 610 999,71	11 743 707	508 550,99	57 846 155,72

Změnový list č. 3 – oprava

Cena díla dle SOD (bez DPH)	46 610 999,71
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (ZL1, ZL2)	57 846 155,72
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	58 760 618,29

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	1 820 281,11	3,81	0,09
MÉNĚPRÁCE	905 818,54	1,94	0
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		1,87	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0,09

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření

	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	21,51	3,45
Hodnota změn tohoto ZL	1,87	0,09
CELKEM	23,38	3,54

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 3

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01	1 556 139,61	888 494,50	84 722,76	2 359 911,35
SO 02	527 271,17	58 182,87	154 267,98	431 186,06
SO 03	999 567,76	43 664,55	0,00	1 043 232,31
SO 04	1 483 494,71	233 137,28	230 737,59	1 485 894,40
SO 05	1 370 640,24	449 881,14	424 330,21	1 396 191,17
SO 06	505 743,80	146 920,77	11 760,00	640 904,57
SO 07	1 148 045,33	0,00	0,00	1 148 045,33
SO 08	1 335 047,75	0,00	0,00	1 335 047,75
Celkem	46 610 999,71	1 820 281,11	905 818,54	58 760 618,29

2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **58 760 618,29 Kč**

slovy: padesát osm milionů sedm set šedesát tisíc šest set osmnáct korun českých, dvacet devět haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. Rozpis víceprací a méněprací je součástí Změnových listů stavby č. 1 až 3, které tvoří přílohu č. 13 až 15 Smlouvy.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1:
Opravený rozpis ZBV PS 02.1 Úpravy zabezpečovacího zařízení Liběšice – Úštěk_UOŽI
Změnového listu č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal dne:
14. 12. 2022

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Elektronicky podepsal dne:
13. 12. 2022

.....

Zhotovitel

Ing. Jan Kokeš

předseda představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Elektronicky podepsala dne:
13. 12. 2022

.....

Zhotovitel

Miroslava Bosmanová

člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU:

Opravený rozpis ZBV PS 02.1 Úpravy zabezpečovacího zařízení Liběšice – Úštěk_UOŽI Změnového listu č. 2