

**DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO
NA ZHOToVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI
REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: „Oprava zabezpečovacího zařízení v dopravných Postoloprty, Vrbka,
Březno u Postoloprty - PD“**

Číslo registru VZ: 65019214

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v listinné a elektronické podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznice.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné a elektronické podobě:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznice.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-294/2020**, č.j. 27007/2022-SŽ-OR UNL-OVZ

a

„Společnost Postoloprty, Vrbka, Březno“

VIAMONT Projekt, s.r.o. – vedoucí účastník společnosti

se sídlem: Českobrodská 628, Běchovice, 190 11 Praha 9

IČO: 077 57 867, DIČ: CZ07757867

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 307132

bank. spojení: XXX

zastoupena: Martinem Ryndou, jednatelem a ředitelem společnosti

a

PROGI spol. s r.o. – další účastník společnosti

se sídlem: Žukovova 79/60, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 032 42 137, DIČ: CZ03242137

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 34475

zastoupena: Tomášem Jenčíkem, jednatelem společnosti

Společnosti sdružení jako Společnost pod názvem „**Společnost Postoloprty, Vrbka, Březno**“, za níž jedná osoba oprávněná jednat za vedoucího účastníka společnosti:

Martin Rynda, jednatel a ředitel společnosti VIAMONT Projekt, s.r.o. na základě Společenské smlouvy ze dne 5. 12. 2019 v rozsahu stanoveném uvedenou smlouvou.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **18/2019**

Korespondenční adresa: VIAMONT Projekt, s.r.o.

Českokobrodská 628, Běchovice, 190 11 Praha 9

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava zabezpečovacího zařízení v dopravních Postoloprty, Vrbka, Březno u Postoloprty – PD**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019214** uzavřely dne **12. 02. 2020** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 5.3 Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava termínů plnění 4. Dílčí etapy a 5. Dílčí etapy spojené s neukončením schvalovacího procesu akce ze strany objednatele a Ministerstva dopravy a souvisejícího posunu plánované realizace akce, a dále změny v personálu zhotovitele ve věcech technických z důvodu personálních změn na straně zhotovitele.
- 1.4. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Tímto Dodatkem se mění **Příloha č. 4 Smlouvy o dílo** – Harmonogram plnění a **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo** – Oprávněné osoby (Za Zhotovitele ve věcech technických). Aktuální znění Přílohy č. 4 a Přílohy č. 5 Smlouvy o Dílo tvoří přílohy tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve **dvou** vyhotoveních, po **jednom** pro Objednatele a po **jednom** pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.5. Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – (Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo) Harmonogram plnění

Příloha č. 2 – (Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo) Oprávněné osoby

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem, dne 30. 12. 2022

V Praze, dne 29. 12. 2022

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Marin Rynda

jednatel a ředitel společnosti
VIAMONT Projekt, s.r.o.

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo)

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 09. 2020	Geotechnické a stavebně technické průzkumy, geodetické práce	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 12. 2020	Návrh technického řešení projektu k připomínkovému řízení	Protokol o provedení části Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 04. 2021	Předání projektu se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení části Díla
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 12. 2023	Předání Stavebního povolení v právní moci	Protokol o předání Stavebního povolení v PM
5. <u>Dílčí etapa</u>	04/2024-12/2025	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	do 31. 12. 2025	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo)

Oprávněné osoby

Za Zhotovitele:

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	Křížkovského 1292/13, Žižkov, 130 00 Praha 3
E-mail	XXX
Telefon	XXX