

Naše zn. 378/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 3/2

Uveřejněno na Profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Kamila Přerovská

Mobil 702 164 086
E-mail Prerovska@spravazeleznic.cz

Datum 10. ledna 2023

Věc: Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 5
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 5:

V tonáži výztuže pilot u založení mostu chybějí patní kříže. Prosím o prověření a případnou
úpravu. Viz příloha: D_02_01_05_SO201_04_03_TVAR_VYZTUZ_PILOT.pdf

Odpověď:

**Zadavatel provedl kontrolu položek u objektu SO 201. Následně byla opravena
výměra položky č. 22 – 224365 - VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B.**

Dotaz č. 6:

V projektové dokumentaci, části F_ZOV je uveden Harmonogram stavby se stavebním
postupem č.0 od 1.7.2022. Bude tento harmonogram aktualizován dle termínu soutěže?

Odpověď:

**Zadavatel provedl kontrolu části dokumentace dle dotazu č. 6. Ze strany objednatele
došlo k posunu zahájení realizace o 1 kalendářní rok. POV bylo projednáno a
odsouhlaseno Zadavatelem. Plánované termíny POV jsou závazné pouze s posunem 1
kalendářního roku. Harmonogram výstavby nebude aktualizován na platný kalendářní
rok.**

Dotaz č. 7:

SO 201: Do jaké míry jsou pro uchazeče závazné: postup montáže nosné ocelové konstrukce,
dělení na montážní celky, způsob montážního podepření a použití ochranné konstrukce nad
trati, podle výkresů zadávací dokumentace?

Odpověď:

**Postup montáže ocelové konstrukce, volba montážních styků včetně podepření bylo
navrženo s ohledem na reálnost výstavby nad provozovanou koridorovou tratí
s omezeným počtem pouze nočních kolejových výluk.**

**POV a použití ochranné konstrukce nad tratí je závazné. Jedná se o požadavek
zadavatele na podnět zpracovatele expertního posudku.**

**Postup a technologie výstavby byly řádně projednány a odsouhlaseny na výrobních
výborech se zadavatelem, budoucím vlastníkem a zpracovatelem expertního posudku.
Případná změna postupu montáže může znamenat změnu výlukové činnosti. Tato byla
projednána a je zanesena do příslušného RVP. V případě změny postupu montáže je
nutno realizační dokumentaci projednat a odsouhlasit s projektantem, objednatelem a
budoucím vlastníkem a nesmí dojít k navýšení investičních nákladů. Případné změny
na výlukovou činnost je nutno znovu projednat.**

Dotaz č. 8:

SO 221: Dřík opěrné zdi je půdorysně z líce i rubu polygonálně zalomen po délkách 1,0 m. Toto řešení je neobvyklé a s ohledem na dvě výškové úrovně zdi s rozdílnou tloušťkou i náročné na přesnost provedení, dodržení tvarových tolerancí a krytí výztuže. Nezvaží zadavatel zalomení dříku zdi polygonálně po délkách dilatačních celků 10,0 m, vždy rovně mezi dilatačními spárami?

Odpověď:

Zadavatel provedl kontrolu návrhu opěrné zdi SO 221. Z důvodu respektování silničního řešení bylo zakřivení silniční komunikace reflektováno i do dříku opěrné zdi SO 221, resp. její římsy. Dřík zdi je v podélném směru možné zalomit polygonálně po 10,0m vždy rovně mezi dilatačními spárami s těmito výjimkami:

- Přibližně ve staničení km 0,060 011 a km 0,065 000 je přímý úsek rozdělený dilatační spárou. Tento přímý úsek musí zůstat zachován tak, jak byl projektantem navržen.
- Římsa musí být zachována tak, jak je navržena. Musí svým tvarem i průběhem respektovat navržené silniční řešení.

- Na konstrukci musí být dodržena minimální tloušťka krycí vrstvy betonu.

Případné změny v rámci realizační dokumentace musí být projednány s projektantem, objednatelem a budoucím vlastníkem a nesmí dojít k navýšení investičních nákladů.

Dotaz č. 9:

Žádáme tímto o vysvětlení (doplnění) zadávací dokumentace - objekt SO 701 - výměna oken:

- Jaký je požadovaný celkový prostup U_w novými otvorovými prvky ?
- Jaký je požadovaný materiál oken ?....PVC za PVC,EURO/EURO.....nebo vše v PVC ?
- Jaká je požadovaná barevnost ? dle původních oken ?

Odpověď:

Zadavatel provedl kontrolu objektu SO 701. Specifikace oken je uvedena v dokumentaci objektu. Nové parametry oken musí vylepšit nynější hodnoty, minimálně na požadované hodnoty dle hygienických doporučení uvedených v projektové dokumentaci.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 18. 1. 2023 na den 20. 1. 2023.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2022-051509). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 16. 1. 2023 v 09:30 hod. a nahrazujeme datem 20. 1. 2023 v 09:30 hod.,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 16. 1. 2023 v 09:30 hod. a nahrazujeme datem 20. 1. 2023 v 09:30 hod..

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha: D_02_01_05_SO201_04_03_TVAR_VYZTUZ_PILOT.pdf
Opravený soupis prací 10.01.2023

Ing. Karel Švejda, MBA

ředitel odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2449
ze dne 11. 5. 2018
Správa železnic, státní organizace