

Naše zn.: 670/2023-SŽ-SSZ-OVZ
Vyřizuje: Ing. Michael Dobrý
Mobil: 727 876 075
E-mail: dobry@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov I. etapa – snesení části kolejíště ŽST Praha-Smíchov, obvod společného nádraží“

(REALIZACE)

Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zasláné dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 1:

Znění přílohy B_8_01_001- Zásady organizace výstavby : bod 14.1. a bod 14.22 odst.2 a 3 a bod 14.32 odst.2 a 3. Je zde uveden předpokládaný termín zahájení realizace 11/2022 se zahájením výluk k 1.4.2023 a v milnících s uvedením dokončení stavby k 31.5.2023. V příloze E1_2022_12_20_Priloha_k_nabidce bod 1.1.5.6 – Definice sekcí, podle těchto znění v obou přílohách nám nejsou jasné termíny a lhůty realizace. Prosíme o odpověď a ujasnění jaký je předpokládaný termín zahájení realizace, výluk a dokončení stavby? I s návazností na Přílohu k nabídce bod 1.1.5.6.?

Odpověď na dotaz č. 1:

Zahájení stavby je plánováno neprodleně po uzavření Smlouvy o dílo s předpokladem 03/2023. Podmínkou pro uzavření smlouvy o dílo je získání stavebního povolení v právní moci (předpoklad 02/2023). Doba trvání stavby je naplánována na 13 měsíců od data jejího zahájení (7 měsíců na stavební práce + 6 měsíců na dokončení díla). Po dobu prvních 5 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo bude pro obvod Praha-Smíchov, Společné nádraží probíhat mimo jiné dopracování projektového řešení zabezpečovacího zařízení zhotovitelem, jeho výroba, montáž a odzkoušení (Sekce 2, dle čl. 5.1.4 ZTP). Aktivace provizorního SZZ a odstraňování železničního svršku a trakčního vedení bude probíhat v následujících dvou měsících stavby (Sekce 3, dle čl. 5.1.4 ZTP). V posledních 6 měsících stavby dojde k dokončení díla v rozsahu stanoveném v čl. 5.1.4. ZTP. Výluku staničních kolejí v obvodu společné nádraží nelze zahájit před datem 1. 7. 2023.

.....
Ing. Petr Hofhanzl (elektronicky podepsáno)
ředitel Stavební správy západ

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3309508

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3652858c-1f16-476c-ac3e-2d8ca3b22a14

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michael DOBRÝ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.01.2023 10:34:00



12cb5ef3-b443-4c6c-983f-e28ba60683e6