

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-608/2019**
číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-19-006/DGFY**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená **XXXX**

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: **STRABAG Rail a.s.**
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949, je plátcem DPH
XXXX
XXXX

bankovní spojení: XXXX

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem – Střekov

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „ **Oprava traťového úseku v km 4,459 - 6,750 (Most n.n. - Herkules)**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65019022** uzavřely dne 28. 02. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která se nepovažuje za podstatnou změnu předmětu plnění Smlouvy o dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c) takto:
„c) Změnový list stavby č. 1.“
- 2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„3.1. Cena díla činí **25 635 328,46 Kč bez DPH.**“
- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:
- | | |
|--|-------------------------|
| Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: | 25 411 672,80 Kč |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce) | - 438 295,46 Kč |
| <u>Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):</u> | <u>+ 661 951,12 Kč</u> |
| Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce) | 25 635 328,46 Kč |

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

Změnový list stavby č. 1 včetně Soupisu prací

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1 včetně Soupisů prací

V Ústí nad Labem dne 18. 06. 2019

V Ústí nad Labem dne 31. 05. 2019

Objednatel
XXXX

Zhotovitel
XXXX

XXXX

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne