

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-3981/2019

číslo smlouvy Zhotovitele: 1/032/19

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: Traťová strojní společnost, a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 10803

Ostrava – Přívoz, Na Valše 676/18, PSČ 702 00

IČO 04946685, DIČ CZ04946685

zastoupený Ing. Peterem Šuškou, členem představenstva

bankovní spojení: xxx

č. ú.: xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Traťová strojní společnost, a.s.

Na Valše 676/18

PSČ 702 00, Ostrava - Přívoz

Úvodní ustanovení

1.

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava stroje SVP 74**“, ev. č. veřejné zakázky: **65019176** (dále jen „veřejná zakázka“) uzavřely dne 23. 10. 2019 Smlouvu o dílo, jíž předmětem je oprava stroje SVP 74 vč. generální opravy hlavního ramene s nakládací lžící (dále jen „Smlouva o dílo“).

1.2 Za účelem naplnění smyslu a předmětu veřejné zakázky se smluvní strany, v důsledku vzniku neočekávaných víceprací a ve smyslu článku 8.7 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

Předmět dodatku

2.

2.1.1. Ke změně dochází v článku Smlouvy o dílo, Předmět díla, v bodě 2.3., jehož dosavadní text se doplňuje o nový odstavec c) takto:

„c) Zjišťovací protokol vypracovaný 24. 02. 2020 - podrobný soupis prací“

2.1.2. Ke změně dochází v článku Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH), v bodě 3.1., jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

*„3.1. Cena díla činí **8.198.525,00 Kč** bez DPH.“*

2.2. Ke změně dochází v článku Smlouvy o dílo, Místo a doba plnění, v bodě 4.2.1., jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

*„4.2.1. Zhotovitel je povinen ukončit dílo do **30. 06. 2020.**“*

Závěrečná ujednání

3.

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Zjišťovací protokol vypracovaný 24. 02. 2020

V Ústí nad Labem dne 27. 03. 2020

V Ostravě dne 24. 03. 2020

Objednatel

Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Ing. Peter Šuška
člen představenstva
Traťová strojní společnost, a.s.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne