

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI
REALIZACI STAVBY**

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-294/2020**

číslo smlouvy Zhotovitele: 18/2019

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: Společnost Postoloprty, Vrbka, Březno"

VIAMONT Projekt, s.r.o. – vedoucí účastník společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 307132

se sídlem Křížkovského 1292/13, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 07757867, DIČ: CZ07757867

zastoupen Martinem Ryndou, jednatelem a ředitelem společnosti

bankovní spojení: xxx

a

PROGI spol. s r.o. – další účastník společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 34475

se sídlem Žukovova 79/60, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 03242137, DIČ: CZ03242137

zastoupen Miroslavem Novákem, jednatelem společnosti

Společnosti sdružení jako Společnost pod názvem „**Společnost Postoloprty,
Vrbka, Březno**“, za níž jedná osoba oprávněná jednat za vedoucího účastníka
společnosti:

Martin Rynda, jednatel a ředitel společnosti VIAMONT Projekt, s.r.o. na základě
Společenské smlouvy ze dne 05. 12. 2019 v rozsahu stanoveném uvedenou
smlouvou.

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

VIAMONT Projekt, s.r.o., Křížkovského 1292/13, 130 00 Praha 3

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava zabezpečovacího zařízení v dopravnách Postoloprty, Vrbka, Březno u Postoloprty – PD**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019214** uzavřely dne **12. 02. 2020** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je úprava termínu plnění z důvodu nekompletnosti předaných geodetických podkladů ze strany Zadavatele.
- 1.3. Smluvní strany tímto Dodatkem upravují Harmonogram plnění v rozsahu:
 - 1.3.1. posunutí termínů odevzdání a předání geotechnického a stavebně technického průzkumu (geodetické práce) 1. etapy a s tím související úpravy termínů 2. až 4. etapy předání projektu se zpracovanými připomínkami a předání stavebního povolení dle plnění jednotlivých Částí Díla- Dílčích etap tak, jak jsou stanoveny v Příloze č. 4 Smlouvy o dílo, Harmonogramu plnění.
- 1.4. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Tímto Dodatkem se **mění Příloha č. 4 Smlouvy o dílo** – Harmonogram plnění. Aktuální znění Přílohy č. 4 Smlouvy o Dílo tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, po dvou pro Objednatele a po jednom pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Příloha č. 4 – Harmonogram plnění

V Ústí nad Labem dne 06. 05. 2020

V Praze dne 29. 04. 2020

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Marin Rynda

jednatel a ředitel společnosti
VIAMONT Projekt, s.r.o.

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 4
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 06. 2020	Geotechnické a stavebně technické průzkumy, geodetické práce	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 09. 2020	Návrh technického řešení projektu k připomínkovému řízení	Protokol o provedení části Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 12. 2020	Předání projektu se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení části Díla
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 03. 2021	Předání Stavebního povolení v právní moci	Protokol o předání Stavebního povolení v PM
5. <u>Dílčí etapa</u>	5/2021 – 10/2022	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>do 31. 10. 2022</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)