

HARMONOGRAM PRACÍ

„Oprava mostů v žst. Most n.n.”

1. Termín zahájení plnění: **po nabytí účinnosti smlouvy o dílo**
2. Předpokládané termíny výluk: **3x 15N:**
9. 10. – 23. 10. 2020,
26. 10. – 9. 11. 2020,
10. 11. – 24. 11. 2020
3. Termín ukončení stavebních prací a převzetí zadavatelem: **11. 12. 2020**
4. Vyklizení staveniště: **do 10 dnů od ukončení stavebních prací**
5. Předání dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) vč. geodetické DSP a propracování kolejí po konsolidaci:
31. 5. 2021

V Ústí n. L. dne 29. 7. 2020.

Zpracoval: Ing. Marek Zlámal



 **Správa železnic,**
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n. L.
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[087]