

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-4574/2018**

číslo smlouvy Zhotovitele: 13/2018

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**  
zastoupená xxx, ředitelem organizační jednotky

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: VMI Silesia s.r.o.**  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C, vložka 7478  
se sídlem Pelclova 2500/5, Ostrava, PSČ 702 00  
IČO: 619 73 017, DIČ: CZ61973017

zastoupen **xxx**, jednatelem

bankovní spojení: xxx

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

VMI Silesia s.r.o., Pelclova 2500/5, 702 00 Ostrava

### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„Oprava kolejové brzdy a kompresorové stanice v ŽST Most n.n. st4“**, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65018131** uzavřely dne **26. 11. 2018** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### **Předmět dodatku**

- 2.1. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
*„3.1. Cena díla činí **39 150 342,61 Kč bez DPH.**“*

2.2.	Rekapitulace vývoje ceny díla:	
	Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	<b>38 622 389,51 Kč</b>
	Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	+ <b>527 953,10 Kč</b>
	<b>Nová cena díla bez DPH (základní – vícepráce)</b>	<b>39 150 342,61 Kč</b>

2.3. Článek 4.2.1. Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
*„4.2.1. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: **do 31. 12. 2019.**“*

2.4. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, se doplňuje o nový odstavec c):  
*„c) Změnový list stavby č. 1 ze dne 12. 06. 2019“.*

### **Závěrečná ujednání**

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

### **Přílohy**

1. Změnový list stavby č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ústí nad Labem dne 04. 07. 2019

V Ostravě dne 28. 06. 2019

---

#### **Objednatel**

**xxx**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

---

#### **Zhotovitel**

**xxx**

jednatel společnosti VMI Silesia s.r.o.

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne .....