

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy Objednatele: **E296-S-4025/2018**
číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-18-008-GADH

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.
vedený v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370
Železničářská 1385/29 Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ 25429949
Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva
bankovní spojení: xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: viz sídlo společnosti

Předmět Dodatku č. 1

- 1.1. V souladu s ustanovením článku Závěrečná ujednání, bodu 8.7, uzavřené Smlouvy o dílo ze dne ze dne 24. 10. 2018 s názvem „**Štětí-oprava (obálka budovy)**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **29618019** a zároveň v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany dohodly na uzavření **tohoto Dodatku č. 1 k základní Smlouvě o dílo.**
- 1.2. Čl. 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c), a to takto:
„c) Změnový list stavby č. 1“
- 1.3. Ke změně dochází v článku Cena díla (bez DPH), v bodě 3.1, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„Cena díla činí **4 738 996,20 Kč bez DPH**. Minimální finanční plnění za rok 2018 bude 1,6 mil. Kč bez DPH.“

1.4	Rekapitulace vývoje ceny díla:	
	Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	3 714 677,69 Kč
	Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):	- 1 086 142,99 Kč
	Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	+ 2 110 461,50 Kč
	Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce)	4 738 996,20 Kč

Závěrečná ujednání Dodatku č. 1

- 2.1 Články a ujednání původní Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ústí nad Labem dne 24.4.2019

V Ústí nad Labem dne 15.4.2019

Objednatel

xxx
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel

xxx
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

xxx
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne