

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava úseku Podbořany - Kaštice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3881/2019**

a

STRABAG Rail a.s.,

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370

bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-19-027/DGGO**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava úseku Podbořany - Kaštice**“, evid. č. **65019172** uzavřely dne 10. 10. 2019 smlouvu o dílo na zhotovení stavby, následně dne 29. 10. 2020 dodatek č. 1 a poté dne 11. 12. 2020 dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 3 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **31 431 577,96 Kč**

slovy: třicet jedna milionů čtyři sta třicet jedna tisíc pět set sedmdesát sedm korun českých devadesát šest haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnových listů stavby č. 3, který tvoří přílohu č. 12 této Smlouvy.“

2.2 Článek 6., odstavec 6.15 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/18/19
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/12/19 c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Změnový list stavby č. 1
<u>Příloha č. 11:</u>	Změnový list stavby č. 2
<u>Příloha č. 12:</u>	Změnový list stavby č. 3

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **4** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **2** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **2** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1

(Příloha č. 12 Smlouvy): Změnový list stavby č. 3

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem, dne 04. 02. 2021

V Ústí nad Labem, dne 26. 01. 2021

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva

STRABAG Rail a.s.

.....

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva

STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 12 SMLOUVY)

Změnový list stavby č. 3

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku^{i,ii}
(změny během výstavby)

Název veřejné zakázky	„Oprava úseku Podbořany – Kaštice“
Evidenční číslo VZ	
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-3881/2019
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	3.
Změna se týká těchto SO, PS, JV	PS 08-01-11 ŽST Podbořany, SZZ PS 10-01-11 ŽST Kaštice, SZZ PS 09-01-21 Podbořany (mimo) - Kaštice (mimo), TZZ SO 11-14-01 Blatno u Jesenice - Kaštice, výstroj trati-úsek Podbořany - Kaštice
Iniciátor změny	Zhotovitel a investor
Předběžný souhlas (kdy/kým)	11.11.2020 XXX

Stručný popis změny vč. Odůvodnění

PS 08-01-11 ŽST Podbořany, SZZ

PS 10-01-11 ŽST Kaštice, SZZ

PS 09-01-21 Podbořany (mimo) - Kaštice (mimo), TZZ

MÉNĚPRÁCE :

Součástí těchto PS je úprava adresného SW v obou stanicích. S ohledem na navazující stavby v roce 2021, které budou tyto činnosti vyžadovat rovněž, bylo objednatel z důvodu celkových úspor nákladů rozhodnuto, že budou provedeny všechny úpravy SW včetně souvisejících prací (přezkušování, UTZ) společně až v průběhu příštího roku v rámci těchto navazujících akcí (stavba OŘ „Oprava trati v úseku Kryry – Vroutek“ a investiční globál „Výstavba PZS v km 201,578 (P1724) trati Plzeň – Žatec“).

VÍCEPRÁCE :

Montáž počítačového bodu (senzoru) RSR 180 provedena dne 29.10.2019 v těchto místech :

TZZ Pod-Kaš km 180,898 - 186,425

PBB-22 KM 180,898 PTPB-6 KM 1892,650

PBB-23 KM 181,100 KTPB-5 KM 182,649

PBB-24 KM 181,191 KTPB-4 KM 185,200

PTPB-1 KM 179,561 KTPB-3 KM 185,879

PTPB-2 KM 181,602 KTPB-2 KM 185,863

PTPB-3 KM181,586 KTPB-1 KM 186,041
PTPB-4 KM 181,872 KPB-1 KM 186,040
PTPB-5 KM 181,850 KPB-2 KM 186,425

Celkem tedy 16ks – 4ks dle původního SP, tzn. VÍCEPRÁCE 12ks.

Demontáž počítačícího bodu (senzoru) RSR 180 provedena dne 17.10.2019 v těchto místech :
demontáž PN v úseku TZZ Pod-Kaš km 180,898 - 186,425

PBB-22 KM 180,898 PTPB-6 KM 1892,650
PBB-23 KM 181,100 KTPB-5 KM 182,649
PBB-24 KM 181,191 KTPB-4 KM 185,200
PTPB-1 KM 179,561 KTPB-3 KM 185,879
PTPB-2 KM 181,602 KTPB-2 KM 185,863
PTPB-3 KM181,586 KTPB-1 KM 186,041
PTPB-4 KM 181,872 KPB-1 KM 186,040
PTPB-5 KM 181,850 KPB-2 KM 186,425

Celkem tedy 16ks – 4ks dle původního SP, tzn. VÍCEPRÁCE 12ks.

SO 11-14-01 Blatno u Jesenice - Kaštice, výstroj trati-úsek Podbořany - Kaštice

Na tomto SO došlo k úpravám množství dle skutečnosti. Jedná se o drobné změny. Původní SP uvažoval jiný, větší rozsah prací.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	32 790 028,95 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (ZL1)	33 465 498,52 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	31 431 577,96 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	84 472,19	0,26	
MÉNĚPRÁCE	-2 118 392,75	-6,46	
SALDOⁱⁱⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)		-6,20	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	2,06	
Hodnota změn tohoto ZL	-6,20	
CELKEM	-4,14	

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance^{iv}:

Změny zatříděny dle § 222 odst. 6 ZZVZ – nepředvídané změny a dle §222/5 nezbytné dodatečné práce.

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI x

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena dle SOD a ZL1	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
PS 08-01-11	769 885,61	0	-602 239,95	167 645,66
PS 10-01-11	910 356,58	0	-544 995,09	365 361,49
PS 09-01-21	1 648 160,17	82 007,04	-907 684,88	822 482,33
PS 09-02-51	263 499,85	0	0	263 499,85
PS 09-02-52	173 746,89	0	0	173 746,89
SO 09-10-01	12 935 822,26	0	0	12 935 822,26
SO 09-11-01	1 903 695,57	0	0	1 903 695,57
SO 11-14-01	980 585,-	2 465,15	-6 472,83	919 577,32
SO 09-13-01	462 919,35	0	0	462 919,35
SO 09-13-02	837 192,97	0	0	837 192,97
SO 09-13-03	372 884,49	0	0	372 884,49
SO 09-13-04	948 646,80	0	0	948 646,80
SO 10-13-01	1 490 177,27	0	0	1 490 177,27
SO 09-20-01	3 978 980,84	0	0	3 978 980,84
SO 10-21-03	1 954 154,82	0	0	1 954 154,82
SO 10-21-04	1 119 790,36	0	0	1 119 790,36
PS 09-53-01	425 030,63	0	0	425 030,63
PS 09-54-01	224 830,10	0	0	224 830,10
PS 09-54-02	247 198,98	0	0	247 198,98
SO 10-74-01	248 625,58	0	0	248 625,58
SO 10-76-01	719 513,40	0	0	719 513,40
SO 9899	849 801,00	0	0	849 801,00
Celkem:	33 465 498,52 Kč	84 472,19 Kč	-2 118 392,75 Kč	31 431 577,96 Kč

1) Zhotovitel: Ve věcech technických za STRABAG Rail a.s.

Jméno: XXX

Datum: 14. 12. 2020

Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 16. 12. 2020

Podpis

3) Stanovisko přednosty odborné správy:^vDoporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 16. 12. 2020

Podpis

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 18. 01. 2021 Podpis

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 21. 01. 2021 Podpis

6) Rozhodnutí ředitele OŘ:

Schvaluji Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 21. 01. 2021 Podpis

Příloha změnového listu^{vi}

1) *Podrobný soupis prací vč. Rekapitulace*
