

**DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A
VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI
REALIZACI STAVBY**

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří“

Číslo registru VZ: 65020184

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Ústí nad
Labem

Adresa pro doručování písemností v listinné a elektronické podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORNUL@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné a elektronické podobě:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3507/2020**, č. j. 3432/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

PRISTA s.r.o.

se sídlem: Hvězdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 06760163, DIČ: CZ06760163

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 40937

bank. spojení: XXX

zastoupena: Michalem Černým, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Hvězdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **11/2020**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s názvem „**Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: 65020184 uzavřely dne 23. 09. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2 Smluvní strany ve smyslu čl. 5.3 Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3 Důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava termínů plnění spojená s nárůstem předpokládaných nákladů stavby v projektu a z toho vyplývající nutnost předložení dokumentace k připomínkám odborům GŘ Správy železnic, státní organizace a jejich vypořádání dle ustanovení směrnice SŽ SM014.
- 1.4 Smluvní strany tímto Dodatkem upravují Harmonogram plnění rozsahu:
 - 1.4.1 posunutí termínů v předání projektu se zapracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací 3. dílčí etapy a s tím související úpravy termínů 4. až 5. dílčí etapy předání stavebního povolení a Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby a posunutí konečného termínu dokončení Díla.
- 1.5 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Tímto Dodatkem se mění Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění. Aktuální znění Přílohy č. 4 Smlouvy o Dílo tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

3.5 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1

(Příloha č. 4) Harmonogram plnění

V Ústí nad Labem dne 01.03. 2021

V Ústí nad Labem dne 23.02. 2021

.....
Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Michal Černý

jednatel společnosti
PRISTA s.r.o.

Tato Smlouva o Dílo byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 smlouvy)

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 10. 2020	Geotechnické a stavebně technické průzkumy, geodetické práce	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 12. 2020	Návrh technického řešení projektu k připomínkovému řízení	Protokol o provedení části Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 04. 2021	Předání projektu se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení části Díla
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 05. 2021	Předání Stavebního povolení v právní moci	Protokol o předání Stavebního povolení v PM
5. <u>Dílčí etapa</u>	5/2021 – 12/2022	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>do 31. 12. 2022</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)