

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Celková oprava osobních výtahů
ŽST Děčín hl. n.“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazelenic.cz

Adresa pro zasílání analogových daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S- 4756/2020**, č. j. 4767/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

KONE, a.s.

se sídlem: Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6

IČO: 00176842, DIČ: CZ00176842

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 775

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Irenou Kasanovou, členem představenstva a Ing. Martinem Slatinkou,
členem představenstva

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

Korespondenční adresa:

Evropská 423/178, Vokovice, 160 00 Praha 6

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **6602593**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Celková oprava osobních výtahů ŽST Děčín hl. n.**“, evid. č. **65020224** uzavřely dne 08. 12. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Článek 3., odstavec 3.7 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 9 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **8 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Zdůvodnění: Důvodem změny lhůty pro dokončení stavebních prací a celkové lhůty pro dokončení Díla jsou skutečnosti, které souvisí s prodloužením termínů výroby specifických materiálů a složení koncových zařízení s ohledem na koncepci jednotného brandu Objednatele. Dalším důvodem je situace spojená s vlivem vládních opatření a nařízené povinné karantény pracovníků montáží zhotovitele.

- 2.2 Dochází ke změně znění přílohy **č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.

3.5 Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram postupu prací - příloha č. 5 Smlouvy o dílo

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 07. 04. 2021

V Praze dne 19. 03. 2021

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Irena Kasanová

člen představenstva
KONE, a.s.

.....

Ing. Martin Slatinka

člen představenstva
KONE, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram postupu prací

Harmonogram postupu prací

ROZSAH / ADRESA	PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ A ZAHÁJENÍ PRACÍ	UKONČENÍ PRACÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VÝTAHU PW2410-19 KONE MONSPACE 700 [®] DX - 19.2 (2/3) PRŮCHOZÍ - I. NÁSTUPIŠTĚ ŽELEZNIČNÍ STANICE HLAVNÍ NÁDRAŽÍ Čsl. Mládeže 894, 405 02 Děčín	předání staveniště 09.12.2020 30.03.2021	10.05.2021
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VÝTAHU PW09/10-19 KONE MONSPACE 500 [®] DX - 19.2 (2/2) NEPRŮCHOZÍ - II. NÁSTUPIŠTĚ ŽELEZNIČNÍ STANICE HLAVNÍ NÁDRAŽÍ Čsl. Mládeže 894, 405 02 Děčín	předání staveniště 09.12.2020 27.04.2021	07.06.2021
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VÝTAHU PW09/10-19 KONE MONSPACE 500 [®] DX - 19.2 (2/2) NEPRŮCHOZÍ - III. NÁSTUPIŠTĚ ŽELEZNIČNÍ STANICE HLAVNÍ NÁDRAŽÍ Čsl. Mládeže 894, 405 02 Děčín	předání staveniště 09.12.2020 18.05.2021	28.06.2021
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE VÝTAHU PW09/10-19 KONE MONSPACE 500 [®] DX - 19.2 (2/2) NEPRŮCHOZÍ - IV. NÁSTUPIŠTĚ ŽELEZNIČNÍ STANICE HLAVNÍ NÁDRAŽÍ Čsl. Mládeže 894, 405 02 Děčín	předání staveniště 09.12.2020 14.06.2021	23.07.2021

rok 2021	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec
	11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25	26 27 28 29 30
I. Nástupiště osobní výtah					
II. Nástupiště osobní výtah					
III. Nástupiště osobní výtah					
IV. Nástupiště osobní výtah					