

HARMONOGRAM PRACÍ

„Oprava propustku v km 120,430 v úseku Obrnice – Most”

1. Termín zahájení plnění: **po nabytí účinnosti smlouvy o dílo**
2. Předpokládané termíny výluk:
**denní výluka 2.TK 12h 1.6.2021,
20N TK+1.TK 2.6.-21.6.2021,
27N 2.TK 22.6.-18.7.2021.**
3. Termín ukončení stavebních prací a převzetí zadavatelem: **31. 8. 2021**
4. Vykližení staveniště: **do 10 dnů od ukončení stavebních prací**
5. Předání dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) vč. geodetické DSP:
10. 12. 2021

V Ústí n. L. dne 4. 4. 2021.

Zpracoval: Ing. Marek Zlámal



Správa železnic,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n. L.
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
[087]