

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-2920/2020**

číslo smlouvy Zhotovitele: **20225**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka 706 B

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva, Vladimír Jehlička, DiS, člen představenstva, Miroslava Bosmanová, člen představenstva, Libuše Tintěrová a Pavel Holzknacht, členové představenstva (společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

Korespondenční adresa: Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Litoměřice město ON - opravy VPP**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65020162** uzavřely dne 18. 08. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 6.3 Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).

- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 3.3 Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla bez DPH: **14 073 064,68 Kč***

slovy: čtrnáct milionů sedmdesát tři tisíc šedesát čtyři korun českých šedesát osm haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 2.2 **Rekapitulace vývoje ceny díla:**

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	11 751 000,00 Kč
Cena díla bez DPH dle základní SoD vč. předchozích dodatků:	13 815 183,53 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH (méněpráce):	- 249 817,81 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH (vícepráce):	+ 507 698,96 Kč

Nová cena díla bez DPH (základní–méněpráce+vícepráce) 14 073 064,68 Kč

- 2.3 Článek 6.15. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby se rozšiřuje o tuto novou přílohu:

Příloha č. 11: Změnový list prací č. 2

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, jedno pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Změnový list č. 2 s přílohami

V Ústí nad Labem, dne 30. 07. 2021

V Litoměřicích, dne 29. 07. 2021

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva

Miroslava Bosmanová, člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku
(změny během výstavby)**

Název veřejné zakázky	Litoměřice město ON - opravy VPP	
Ev. č. VZ	65020162	
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-2920/2020	
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	<u>2</u>	
Změna se týká těchto SO, PS, JV	<u>D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ</u> <u>D.1.3 ELEKTROINSTALACE</u>	
Iniciátor změny	<u>Objednatel</u>	
Předběžný souhlas (kdy/kým)		

Stručný popis změny :

zatřídění změn § 222/ 5,6 ZZVZ

D 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ –k úspoře došlo u dodávek a montáží stavebních materiálů u truhlářských konstrukcí, podlahových konstrukcí, dokončovacích prací – obkladů a dlažeb, vybavení interiéru a u zařízení určených k vytápění budov – otopných těles

Méněpráce celkem: 249 817,81 Kč bez DPH

zatřídění změn § 222/ 4 ZZVZ

D 1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – dle požadavku investora dojde k přesunu sochy umístěné v odbavovací hale. Dále bude dle požadavku HZS dodáno a umístěno 7 ks hasicích přístrojů. Dojde k přemístění technologie ČD Telematika z prostor prodejny jízdenek ČD.

D.1.3 ELEKTROINSTALACE KANC ČD – dle rozhodnutí investora bude opravena elektroinstalace v místnosti pokladen budoucího obsazení zaměstnanci Českých Draž. Rovněž budou dodány 4 ks komunikátorů pro pokladny a ČD a DÚK, bez nichž by nebyla možná komunikace mezi cestující veřejností a zaměstnanci ČD a DÚK. Dále budou na základě požadavku investora dodány nástěnné reproduktory.

D 1.3. ELEKTROINSTALACE – ZASEDACÍ MÍSTNOST 2.NP – DOPLNĚNÍ DATOVÝCH ROZVODŮ – dnes již bývalá zasedací místnost byla doplněna o datový rozvod pro potřeby zaměstnanců Správy železnic. Nově tyto prostory užívá zaměstnanci ST – defektoskopisté.

D 1.4a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB – na základě požadavku investora a zjištění velmi dobrého technického stavu, nebudou dodány nové litinové radiátory, ale stávající budou pouze očištěny a nastříkány odbornou firmou.

Vícepráce celkem: 507 698,96 Kč bez DPH

Celková cena víceprací: 257 881,15 Kč bez DPH

Cena díla dle SOD	11 751 000,00 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	13 815 183,53 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	14 073 064,68 Kč bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	507 698,96	0 %	4,32 %
MÉNĚPRÁCE	249 817, 81	2,13 %	0,00 %
SALDOⁱ (§ 222/ 5 a/nebo 6)		2,13 %	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			4,32 %

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/ 5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	8,43 %	9,14 %
Hodnota změn tohoto ZL	2,13 %	4,32 %
CELKEM	6,3 %	13,46 %

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace | ANO | NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance: § 222/ 4 ZZVZ, § 222/ 6 ZZVZ

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z jiného PA
c) z rezervy stavby
d) z předschválených nákladů stavby
d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
D 1.1, D 1.3		507 698,96	249 817, 81	
Celkem:	13 815 183,53	507 698,96	249 817, 81	14 073 064,68

1) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno: XXX

Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice Datum: 19. 07. 2021 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 19. 07. 2021 Podpis

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum:

Podpis

4) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 21. 07. 2021 Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 21. 07. 2021 Podpis

6) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 23. 07. 2021 Podpis

7) Rozhodnutí ředitele OŘ:

Schvaluji Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 23. 07. 2021 Podpis

Příloha změnového listu

1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*

2) *Foto z realizace*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20CHT030
Stavba: Litoměřice Vícepráce Dodatek č.2

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 16. 7. 2020
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH **257 881,15**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	257 881,15	54 155,04
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 312 036,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20CHT030
Stavba: Litoměřice Vícepráce Dodatek č.2

Místo: Datum: 16. 7. 2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------