

# DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

## „Oprava trakčního vedení v úseku Polepy-Hoštká“

### Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, na základě pověření č. 2766 ze dne 5. 9. 2019.

#### **Adresa pro doručování písemností v listinné a elektronické podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORNUL@spravazeleznic.cz

#### **Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné a elektronické podobě:**

Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-4442/2019**, č. j. 4492/2021-SŽ-ORŮ UNL-OVZ

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Společnost Polepy – Hoštká**“, se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 09. 09. 2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

#### **STRABAG Rail a.s. – Správce společnosti**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

a

#### **MONZAS, spol. s.r.o. - Společník**

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44222734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C 1713

zastoupena: **Františkem Sobotkou**, jednatelem společnosti a **Ing. Lukášem Babickým**, prokuristou a ředitelem společnosti

**Korespondenční adresa:**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **19 D-436**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava trakčního vedení v úseku Polepy-Hoštkva**“, ev.č. **65019159** uzavřely dne 17. 01. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby, dne 19. 02. 2020 uzavřely dodatek č. 1, dne 05. 10. 2020 uzavřely dodatek č. 2 a dne 09. 12. 2020 uzavřely dodatek č. 3 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „**Dodatek**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.7 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, který obsahuje i technologický postup výlukových prací (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Termín zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy.**

**Termín ukončení stavebních prací a převzetí zadavatelem: 31. 08. 2021**

Zdůvodnění: Důvodem posunu ukončení stavebních prací o 5 měsíců je kvůli zamítnutí kolejových a napěťových výluk spojené s chybějícím ohřevem výhybek v železničních stanicích, které byly dle smluvního harmonogramu plánovány v měsících únor až duben 2021.

- 2.2 Dochází ke změně znění přílohy **č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.**

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **tři** vyhotovení.

Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani

jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.

3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1

(Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

**Objednatel**  
**Správa železnic, státní organizace**

V Ústí nad Labem dne 23. 03. 2021

.....  
**Ing. Martin Kašpar**  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

**Zhotovitel**  
**STRABAG Rail a.s. – Správce společnosti**

V Ústí nad Labem dne 15. 03. 2021

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva

**MONZAS, spol. s.r.o. – Společník**

V Ústí nad Labem dne

.....  
**František Sobotka**  
jednatel

.....  
**Ing. Lukáš Babický**  
prokurista a ředitel



## **PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)**

**Harmonogram postupu prací ve znění Dodatku č. 4**

Příloha ke smluvnímu dodatku č.4

Opravné práce v úseku Polepy - Hošťka

Harmonogram postupu prací ... aktualizace

P.č.	POPIS ČINNOSTI	Kolejové a napětové výluky, celkem 235 dnů	ROK 2019	Rok 2020	ROK 2021																																
					TÝDEN																																
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.
1.	Podpis SOD																																				
2.	Zpracování realizační dokumentace																																				
3.	Realizace SO 01 Trakční vedení																																				
3a)	Výstavba ŽB základů pro trakční podpěry	85																																			
3b)	Montáž trakčních podpěr	25																																			
3c)	Montáž vodičů trakčního vedení	80																																			
3d)	Demontážní činnosti	45																																			
3e)	Ukolejnění, dokončovací práce, revize aj.	10 dnů bez výluk																																			
4.	Realizace SO 02 Kabelizace SSZT																																				
4a)	Zemní práce	40 dnů bez výluk																																			
4b)	Kabelizace	10 dnů bez výluk																																			
5.	Oprava odvodnění																																				
6.	GDSP+DSPS, dokladová část aj.																																				
7.	Přejímací řízení																																				

**Poznámky:**

Pro realizaci SO 01 trakční vedení předpokládá bezplatné poskytnutí denních 10-ti hodinových kolejových a napětových výluk.