

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 7 835/2013-SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Pavlína Hrušková

Telefon: 972 244 712

E-mail: HruskovaP@szdc.cz

Dle rozdělovníku

**„Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“  
Dodatečné informace – Dodatek č. 9**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č. 74:**

Dle čl. 12.2. Obchodních podmínek je cena díla cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení a předání Díla, přičemž může být měněna výhradně:

- 12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví způsobem odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH,
- 12.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se ZVZ.

Dle Zadávací dokumentace (čl. 14.3) dodavatel musí ve své nabídkové ceně zhodnotit veškerá rizika, a to včetně inflačního vývoje pro období realizace stavby.

Dle čl. 3.7. Obchodních podmínek TDS je oprávněn kdykoli vydat Zhotoviteli pokyn, aby přerušil postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán.

**S ohledem na možnost zahájení prací na díle až po dokončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem a také možnost přerušení prací ze strany objednatele dle výše uvedeného čl. 3.7. Obchodních podmínek, žádáme tímto o sdělení, zda v případě posunutí termínu zahájení prací nebo také přerušení prací na základě pokynu objednatele, které přesáhne termín zahájení nebo také termín dokončení prací uvedený v čl. 3.4. Smlouvy o dílo i o několik měsíců/let, bude toto prodloužení zahájení nebo také celková doba realizace díla, zohledněno i v ceně díla ve světle nákladů vzniklých nebo dané vývojem cen na stavebním trhu do data opětovného zahájení prací po přerušení.**

S ohledem na výše uvedené žádáme o doplnění Obchodních podmínek o:

- údaj (datum), do kdy je cena díla platná (aby zhotovitel mohl – v souladu s požadavkem zadavatele obsaženým v zadávací dokumentaci - do nabídkové ceny zakalkulovat předpokládané náklady vzniklé nebo dané vývojem cen na trh do tohoto data)

a dále

- údaj o tom, jakým způsobem bude cena díla upravována, pokud dojde z důvodů nikoliv na straně zhotovitele k zahájení prací po termínu uvedeném v čl. 3.4. Smlouvy o dílo a také v případě přerušení prací za datum uvedený v čl. 3.4. Smlouvy o dílo.

**V situaci, kdy z Obchodních podmínek s ohledem na možnost objednatele zahájit práce po termínu uvedeném v čl. 3.4. Smlouvy o dílo nebo také přerušit práce na díle na neurčito, nevylučuje ani**

nejzazší termín platnosti ceny díla, by ve svém důsledku znamenalo, že požadujete, aby dodavatel nesl riziko změn nákladů spojených s realizací díla po neomezenou dobu.

**Odpověď na dotaz č. 74:**

Zadavateli je z dotazu zřejmé, že uchazeč nereflektoval změnu zadávací dokumentace provedenou opravou znění závazného vzoru Smlouvy o dílo v Dodatečných informacích č. 3, rozeslaných všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a zveřejněných na profilu zadavatele dne 28.5.2013.

V aktuálním znění závazného vzoru Smlouvy o dílo v odst. 3.4 nejsou uvedeny žádné konkrétní časové údaje (data) ohledně zahájení a dokončení stavebních prací. Smlouva o dílo žádným způsobem výslovně **posunutí termínu** zahájení prací neupravuje, jelikož dle odst. 3.4 zahájení stavební prací nastává automaticky **po nabytí účinnosti smlouvy**, resp. případně dnem nabytí právní moci posledního z příslušných nezbytných veřejnoprávních povolení dle odst. 3.2 Obchodních podmínek, tj. rozhodnutí nezávislého na vůli jak objednatele, tak zhotovitele. Zadavatel nemůže s ohledem na zákonné postupy při zadávání veřejných zakázek ani předjímat přesné datum zahájení plnění díla, protože v případě využití práva uchazeče obrátit se na ÚOHS s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele dochází k přerušení běhu zadávací lhůty a nemožnosti uzavření smlouvy. Zákon o veřejných zakázkách ani jiný obecně závazný právní předpis v návaznosti na tyto skutečnosti neukládá zadavateli, aby v zadávacích podmínkách omezil platnost či závaznost „vysoutěžené“ ceny díla na předem konkrétním datem určený časový úsek.

Ve Smlouvě o dílo je v odst. 3.4 upraven pouze celkový rozsah lhůty pro provedení díla ve výši 33 měsíců, na jejíž prodloužení má zhotovitel právo v případech dle odst. 3.6.5 Obchodních podmínek např. z důvodu změny díla na základě změnového řízení dle čl. 17 Obchodních podmínek, okolností vylučující odpovědnost ve smyslu ustanovení § 374 obchodního zákoníku, okolností zakládajících dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo změnu Harmonogramu plnění. V případě, že zhotovitel přeruší práce na základě pokynu TDS dle odst. 3.7 Obchodních podmínek, nezpůsobuje takové přerušení dle odst. 3.11 Obchodních podmínek prodloužení lhůty a zhotoviteli vzniká nárok na prodloužení lhůty pro plnění dle odst. 3.6.5 Obchodních podmínek.

Zadavatel rovněž upozorňuje uchazeče, že riziko změn nákladů spojených s realizací díla nesou obě smluvní strany a vzhledem k dosavadnímu vývoji cen stavebních prací, kdy náklady na stavební práce mají dlouhodobě klesající úroveň, je v současnosti míra rizika změny nákladů vyšší spíše na straně objednatele než u zhotovitele (viz. [http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ipc\\_cr](http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ipc_cr)).

Nelze rovněž opomenout skutečnost, že pokud by zhotovitel byl přesvědčen, že mu objednatel bezdůvodně brání v provádění díla, čímž by zhotoviteli vznikala jakákoliv škoda, má zhotovitel právo domáhat se v takovém případě náhrady škody.

**Doplnění k Odpovědi na dotaz č. 73, písm. f):**

**SO 1171 ŽST Úvaly, kabelovod ve stanici**

Položky pro zemnicí pásek FeZn 30x4mm a protahovací drát jsou v SO 1171 uvedeny takto:

položka pro zemnicí pásek se nachází pod číslem 37 899112-06R    dodávka a montáž fezn 30 m 535,000

položka pro protahovací drát se nachází pod číslem 37 899112-07R protahovací drát v trubním vedení a multikanálech m 18 255,000.

*Přílohy: SO1171\_sp\_oprava1.xls; SO1231\_sp\_oprava1.xls.*

V Praze dne 18. 6. 2013

Ing. Petr Šlegr, v. r.  
náměstek generálního ředitele  
pro modernizaci dráhy  
na základě pověření č. 1372  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace