

**DODATEK Č. 3 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A
VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI
REALIZACI STAVBY**

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří“

Číslo registru VZ: 65020184

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Ústí nad
Labem

Adresa pro doručování písemností v listinné a elektronické podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORNUL@spravazeznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné a elektronické podobě:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFUCechy@spravazeznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3507/2020**, č. j. 19323/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

PRISTA s.r.o.

se sídlem: Hvězdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 06760163, DIČ: CZ06760163

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 40937

bank. spojení: xxx

zastoupena: Michalem Černým, DiS., jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Hvězdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **11/2020**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s názvem „**Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: 65020184 uzavřely dne 23. 09. 2020 Smlouvu o dílo, dne 01. 03. 2021 Dodatek č. 1 a dne 24. 06. 2021 Dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu čl. 5.3 Smlouvy o dílo a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 2 a dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3 Důvodem uzavření tohoto Dodatku je navýšení rozsahu prací ze strany objednatele spojené s rozšířením projekčních prací o další objekty a soubory a s tím související vytvoření nové 4. Dílčí etapy a dále úpravy termínů 5. Dílčí etapy, 6. Dílčí etapy a termínu dokončení Díla.
- 1.4 Smluvní strany tímto Dodatkem upravují Harmonogram plnění rozsahu:
 - 1.4.1 nová 4. Dílčí etapa v předání projektu se zpracovanými změnami dle Změnového listu č. 2, náklady a oceněnými soupisy prací, a s tím související posunutí termínu 5. Dílčí etapy předání stavebního povolení (původně 4. Dílčí etapa), 6. Dílčí etapy Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby (původně 5. Dílčí etapa) a Termín dokončení Díla.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 3 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **2 745 000,- Kč**

slovy: **dva miliony sedm set čtyřicet pět tisíc korun českých**

Rozpis Ceny víceprací je součástí Změnového listu č. 2.
- 2.2 Tímto Dodatkem se mění Příloha č. 3 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění. Aktuální znění Přílohy č. 3 Smlouvy tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku a aktuální znění Přílohy č. 4 Smlouvy tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku.
- 2.3 Článek 5., odstavec 5.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí nad Labem
----------------------	--

<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí nad Labem c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 4:</u>	Harmonogram plnění
<u>Příloha č. 5:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 6:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 8:</u>	Změnový list č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Změnový list č. 2

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 2 (Příloha č. 9 Smlouvy)

Příloha č. 2: Rozpis Ceny Díla (Příloha č. 3 Smlouvy)

Příloha č. 3: Harmonogram plnění (Příloha č. 4 Smlouvy)

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí
a na důkaz toho níže připojují své podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 27. 10. 2021

V Ústí nad Labem dne 21. 10. 2021

.....

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Michal Černý, DiS.

jednatel společnosti
PRISTA s.r.o.

Příloha č. 1 (Příloha č. 9 Smlouvy)

Změnový list č. 2

Příloha č. 2 (Příloha č. 3 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

- Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
2 745 000,- Kč	576 450,- Kč	3 321 450,- Kč
z toho:		
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
xxx	xxx	xxx
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
xxx	xxx	xxx

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	xxx	xxx
2. <u>Dílčí etapa</u>	xxx	xxx
3. <u>Dílčí etapa</u>	xxx	xxx
4. <u>Dílčí etapa</u>	xxx	xxx
5. <u>Dílčí etapa</u>	xxx	xxx
6. <u>Výkon autorského dozoru</u>	xxx	xxx
<u>Celkem:</u>	2 745 000,- Kč	3 321 450,- Kč

Příloha č. 3 (Příloha č. 4 smlouvy)

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 10. 2020	Geotechnické a stavebně technické průzkumy, geodetické práce	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 12. 2020	Návrh technického řešení projektu k připomínkovému řízení	Protokol o provedení části Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 06. 2021	Předání projektu se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení části Díla
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 12. 2021	Předání projektu se zpracovanými změnami dle Změnového listu č. 2, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení části Díla
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 28. 02. 2022	Předání Stavebního povolení v právní moci	Protokol o předání Stavebního povolení v PM
6. <u>Dílčí etapa</u>	06/2022 – 12/2023	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>do 31. 12. 2023</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku (dodávky, služby)

Název veřejné zakázky	Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří
Evidenční číslo VZ	65020184
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-3507/2020
Pořadové číslo změnového listu	2
Čeho se změna dotýká	Rozšíření projekčních prací o další objekty a soubory na základě požadavků objednatele

Popis změny vč. odůvodnění

Mostní objekty - **130 000,-**

Na základě nevyhovujících statických přepočtů na propustcích km 2,628 a 2,638 pro stávající TTZ C2 objednatel projektu rozhodl o dodatečném zařazení těchto objektů do stavby a zpracování těchto dvou SO, protože jejich stavební úpravy musí být úzce koordinovány s již do stavby zahrnutým přejezdem P2284 v km 2,639 navrženým k rekonstrukci a zároveň s investiční akcí na doplnění závor.

Celkem **130.000,-**

Cena díla dle SOD (bez DPH)	2 482 000,-
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	2 615 000,-
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	2 745 000,-

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	130 000,-	5,24%	
MÉNĚPRÁCE	---	---	
SALDOⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)		5,24%	
SOUČET HODNOT de minimis (222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
--	--	--

Hodnota předchozích změn (dodatků)

5,36%

Hodnota změn tohoto ZL

5,24%

CELKEM

10,6%

Navržený způsob zatřídění změn: § 222/5

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Zpracoval:

Jméno: xxx

Datum: 05. 08. 2021 Podpis

1) Stanovisko technického dozoru:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 05. 08. 2021 Podpis

2) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 10. 08. 2021 Podpis

3) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 12. 08. 2021 Podpis

4) Rozhodnutí ředitele OŘ:

Schvaluji Zamítám

Jméno: xxx

Datum: 14. 10. 2021 Podpis

*i Saldo - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách
ii § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku*

➤ *Návrh **zatřídění změn** závazku dle ZZVZ: §222/6 nepředvídané změny; §222/5 nezbytné dodatečné práce; §222/4 de minimis;*