

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava TV v úseku Ústí západ - Světec“

Smluvní strany:

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad
Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazelenic.cz

Adresa pro zasílání analogových daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02
Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E650-S-2157/2019** č.j.: **22466/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ**

a

Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.
zn.
B 1809
Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

Zastoupená: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: XXX č.ú.: XXX

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Elektrizace železnic Praha a.s.
Nám. Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4

(dále jen „Zhotovitel“)

Číslo smlouvy: **53/19-OZ/SOD**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava TV v úseku Ústí západ-Světce**“, evid. č. **65019051** uzavřely dne 13. 06. 2019 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.7 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 4., odstavec 4.2.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 31.12. 2022

Zdůvodnění: Ke změně termínu pro dokončení stavebních prací dochází z důvodu neuskutečnění výluk v úseku Ústí n. L. vjezdové nádraží – Řehlovice, které byly původně plánovány v 3/2021–12/2021. Ve stejném období však došlo k potřebě přednostní realizace souběžně prováděných investičních staveb v úsecích Oldřichov – Bílina a Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov – Teplice v Čechách. Tento souběh výluk investičních staveb s předmětnými výlukami této smlouvy byl vždy zamítnut z důvodu zajištění odklonové trasy pro nákladní i osobní dopravu. S ohledem na tyto okolnosti, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jsou neuskutečněné výluky nově plánovány v 3/2022–8/2022, které budou využity na montáže a následně bude zažádáno o výluky do konce roku na demontáže.

- 2.2 **Článek 7., odstavec 7.2., bod 7.2.1. b) Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

Ve věcech technických a technického dozoru objednavatele:

XXX, OŘ Ústí n.L., Správa elektrotechniky a energetiky, tel.: XXX, mobil: XXX, e-mail: XXX

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).

- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, po **dvou** pro každou smluvní stranu.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 08. 12. 2021

V Praze dne 07. 12. 2021

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva

Elektrizace železnic Praha a.s.

.....

Zhotovitel

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva

Elektrizace železnic Praha a.s.