

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-4166/2021**

číslo smlouvy Zhotovitele: **21049/2021**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační složka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační složky,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

(dále jen „**Objednatel**“)

a

K + P stavební výroba s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 29117
Sídlo: Husovo náměstí 193, Chabařovice, 403 17
IČO 28729943, DIČ CZ 28729943
Bankovní spojení: XXX
zastoupena: Rudolfem Seidelem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Dodávka a montáž klimatizačních jednotek v obvodu OŘ Ústí n. L. – akce BOZP 2021**“, ev. č. **veřejné zakázky 65021096** uzavřely dne 20. 10. 2021 Smlouvu o Dílo (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se ve smyslu článku 8.7. Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

2.1. Článek 3.1, 3.2 a 3.3 Smlouvy, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3.1 Cena bez DPH	1 993 236,78 Kč
3.2 Výše DPH 21%	418 579,72 Kč
3.3 Cena včetně DPH	2 411 816,50 Kč

2.2 **Rekapitulace vývoje ceny díla:**

<i>Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:</i>		<i>1 820 367,98 Kč</i>
<i>Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):</i>	+	<i>276 363,80 Kč</i>
<i>Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):</i>	-	<i>103 495,00 Kč</i>
<i>Nová cena díla bez DPH (základní+vícepráce-méněpráce)</i>		<i>1 993 236,78 Kč</i>

2.3 Článek 8 Závěrečná ujednání Smlouvy se rozšiřuje o tuto přílohu:

Příloha 6. Změnový list č. 1

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, jedno pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Změnový list č. 1 se všemi jeho přílohami

V Ústí nad Labem, dne 20. 12. 2021

V Chabařovicích, dne 17. 12. 2021

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Rudolf Seidel

jednatel
K + P stavební výroba s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku
(dodávky, služby)

Název veřejné zakázky	„Dodávka a montáž klimatizačních jednotek v obvodu OŘ Ústí n. L. – akce BOZP 2021“
Evidenční číslo VZ	Ev. číslo ve věstníku VZ: - VZ 65021096
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-4166/2021
Pořadové číslo změnového listu	1.
Čeho se změna dotýká	Změna umístění instalace klimatizačních jednotek v projektu.

Popis změny vč. Odůvodnění

V průběhu období platnosti Smlouvy došlo ke změnám, kdy se musela z důvodu funkčnosti zařízení, instalace klimatizačních jednotek přesunout na nové umístění v objektu. Zejména na objektu ŽST Děčín hlavní nádraží – výpravní budova, se musela venkovní klimatizační jednotka v objektu přesunout do jiného půdního prostoru. Na základě nového umístění byla provedena aktualizace PBR, ve které kladl projektant podmínky na přidání dvou ventilátorů zakryté protipožární mřížkou, zajišťující nucené větrání prostor. Další výraznou změnou proti původnímu projektu byla položka elektroinstalace, kdy se měřením ukázalo, že se musí vybudovat nový el. rozvaděč na půdě, ze kterého pak budou napájeny jednotlivé venkovní klimatizační jednotky. Tento přesun a úpravy v projektu měly celkový vliv na použité množství, průměry a položky materiálu.

Tyto položky jsou v příloze č. 1 tohoto změnového listu na konci.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	1 820 367,98 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	-
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	1 993 236,78 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	276 363,80	9,5 %	5,7 %
MÉNĚPRÁCE	103 495,00	4,1 %	1,5 %
SALDOⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)		5,4 %	7,20 %

SOUČET HODNOT de minimis (222/4)

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	-	-

Hodnota změn tohoto ZL	5,4 %	7,2 %
CELKEM	5,4 %	7,2 %

Navržený způsob zatřídění změn:ⁱⁱ

§222/4

Změna použité technologie potrubní izolace, změna umístění klimatizačních jednotek a jejich doplnění a s tím související připojovací potrubí včetně napojení na nově zhotovený rozváděč elektro včetně vyzbrojení.

§222/5, 6

Změna technologie odvodu kondenzátu a jejího zaústění do samospádové stávající kanalizace. Nucené odvětrání půdních prostor v souladu s PBR včetně automatické regulace, doplnění protipožárních ochranných opatření a ucpávek.

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☒

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

Zpracoval:

Jméno: XXX

Datum: 06. 12. 2021 Podpis

1) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji ☐ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum: 06. 12. 2021 Podpis

2) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☐ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum: 14. 12. 2021 Podpis

3) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☐ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum: 15. 12. 2021 Podpis

4) Rozhodnutí ředitele OŘ:

Schvaluji ☐ Zamítám ☐

Jméno: XXX

Datum: 15. 12. 2021 Podpis

Příloha změnového listu

- 1) Podrobný soupis prací vč. rekapitulace
- 2) Relevantní dokumentace

i Saldo - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku

*Návrh **zatřídění změn** závazku dle ZZVZ: §222/6 nepředvídané změny; §222/5 nezbytné dodatečné práce; §222/4 de minimis;*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21/94
Stavba: Dodatek-VZT BOZP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 12. 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 172 868,80

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	98 474,80	20 679,71
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 193 548,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko