

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava výhybek v žst. Boletice n.L. a žst. Děčín východ“

číslo smlouvy Objednatel: **E650-S-2001/2020** č. j.: 2821/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ
číslo smlouvy Zhotovitele: **202032**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

VIAMONT Servis a.s.

se sídlem: Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25021851, DIČ: CZ25021851

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka oddíl B, vložka 1015

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: **Františkem Sobotkou**, předsedou představenstva
Evou Hadravovou, MSc., MBA, místopředsedou představenstva
Ing. Lukášem Babickým, členem představenstva
Ladislavem Falbrem, členem představenstva
Janem Falbrem, členem představenstva

Společnost zastupuje vždy předseda představenstva s členem představenstva nebo místopředseda představenstva s členem představenstva.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „Oprava výhybek v žst. Boletice n.L. a žst. Děčín východ“, evid. č. **65020123** uzavřely dne 26. 05. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“) a následně dne 30. 06. 2021 Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 1 dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **13 663 683,79 Kč**

slovy: třináct milionů šest set šedesát tři tisíc šest set osmdesát tři korun českých a sedmdesát devět haléřů

Rekapitulace Ceny Díla bez uvedených víceprací dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je uveden v aktualizovaném soupisu prací, který je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.2 **Článek 6., odstavec 6.15 se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/18/19
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/12/19 c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Změnový list č. 1“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1

(Příloha č. 10 Smlouvy): Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem 21. 02. 2022

V Ústí nad Labem 17. 02. 2022

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

František Sobotka

předseda představenstva
VIAMONT Servis a.s.

.....

Eva Hadravová, MSc., MBA

místopředseda představenstva
VIAMONT Servis a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU (PŘÍLOHA Č. 10 SMLOUVY)

Změnový list stavby č. 1

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku^{i,ii}
(změny během výstavby)

Název veřejné zakázky	„Oprava výhybek v žst. Boletice n/L. a žst. Děčín východ“
Evidenční číslo VZ	65020123
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-2001/2020
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	1
Změna se týká těchto SO, PS, JV	<u>Práce ST :</u> <u>SO 01 – žst Boletice nad Labem</u> <u>SO 02 – žst. Děčín východ</u>
Iniciátor změny	Zhotovitel a objednatel
Předběžný souhlas (kdy/kým)	7. 12. 2021 xxx

Stručný popis změny vč. odůvodnění

Práce ST - SO 01 – žst. Boletice

Méněpráce: po domluvě s objednavatelem nebylo zhotoveno 11 ks termitových svárů (plný předehev) S 49, z důvodu vložení delších LISů.

Práce ST - SO 01 – žst. Děčín východ

Méněpráce: po domluvě s objednavatelem nebylo zhotoveno 38 ks termitových svárů (zkrácený předehev) S 49 a 2 ks termitových svárů (plný předehev) S 49 z důvodu vložení delších kolejnicových vložek a prodloužených výhybkových dílů.

Vícepráce: v rámci realizace stavby bylo vyměněno o 24,5 m více opornic z důvodu objednání prodloužených dílů objednavatelem, neboť náhradní díly nelze od výrobce (DT Prostějov) objednat bez prodloužení.

Oproti zadání byla provedena navíc výměna LISů S49 o 32,5 m z důvodu požadavku objednavatele, LISy (dodal objednavatel) byly poškozeny provozem z důvodu posunutí výluky o celý kalendářní rok. Oproti zadání muselo být provedeno u 9 svárů dosažení dovolené teploty v BK prodloužením kolejnicových pásů ve výhybce dle předpisu SŽ S3/2.

Na žádost objednavatele byla navíc provedena výměna kolejnic výhybkových přímých o 138 metrů a kolejnic ohnutých o 169 metrů oproti zadání. Důvodem bylo nadměrné ojetí vzniklé díky posunutím výluky o celý kalendářní rok.

Z důvodu požadavku objednatele byla provedena navíc oproti původnímu zadání přesná úprava GPK výhybky v délce 650 metrů (v.č. 3xA, 5, 11, 12, 14, 15, 18 včetně přípojů). Důvodem je skutečnost, že v době tvorby zadání této opravné práce, nebyly v místech přípojů závady na GPK (akce byla realizována s ročním zpožděním – nebyly přiděleny výluky). Z důvodu navýšení podbíjení bylo dodáno o 119,56 tun více kameniva frakce 31,5/63 mm včetně přeprav a manipulací.

Na žádost objednavatele byly objednány a dodány 3 nové sady součástí hákového závěru včetně všech spojovacích tyčí, spráhel a čepů do v.č. 1, 2, 3 (1:14-760). S ohledem na roční zpoždění výluk, které nebyly přiděleny v původním termínu, došlo k nadměrnému opotřebení dílů a regenerace by už nebyla možná.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	12 930 866,68 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	12 930 866,68 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	13 663 683,79 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	973 962,41		7,53
MÉNĚPRÁCE	-241 145,30		1,86
SALDOⁱⁱⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)			
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			9,4

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		
Hodnota změn tohoto ZL		9,4
CELKEM		9,4

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace

ANO | NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu

ANO | NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance^{iv}: § 222/4

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

ⁱ Zhotovitel nesmí provést žádnou změnu během výstavby (ZBV), pokud k ní nevydá pokyn nebo pokud ji neschválí v ZL objednatel. Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze situace, kdy by nekonáním mohlo dojít k závažným ekonomickým škodám, ohrožení lidského zdraví nebo bezpečnosti železničního provozu.

ⁱⁱ **ZMĚNOVÝ LIST MUSÍ OBSAHOVAT** (demonstrativní výčet ze SM 105 – Změny během výstavby)

- **Stručný popis** navrhovaných ZBV včetně jejího začlenění do objektové skladby (**SO** – stavební objekt, **PS** – provozní soubor, **JV** – jiný výkon).
- Stanovení **příčiny, potřeby** změny, event. **důvod vzniku vícepráce** a lze-li dovodit os. odpovědnost, uvést osobu za její vznik odpovědnou.
- Návrh **zatřídění změn** závazku dle ZZVZ: **§222/7** záměny v položkovém rozpočtu; **§222/6** nepředvídané změny; **§222/5** nezbytné dodatečné práce; **§222/4** de minimis; **§222/3** změny ad hoc; §64 písm. b dodatečné dodávky řešené JŘBU; Veřejná zakázka dle Směrnice SŽDC č. 53 o zadávání veřejných zakázek; Otevřené řízení dle ZZVZ; § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazené změny; Dle čl. 32 odst. 2 Směrnice č. 105 ZBV (měření).
- Bude-li v jednom ZL více ZBV se zaříděním různých odstavců (skupin) dle ZZVZ (např. § 222/5 a § 222/6), bude na první straně ZL pod návrhem zařídění **balance víceprací a méněprací dle jednotlivých zařídění**.
- Návrh **cen** jednotlivých ZBV včetně „Rozpisu ocenění změn položek“
- Návrh **zdroje financování** – (většinou bude zaříděno pod bodem a), b) možná c))
- Podpis Zhotovitele (**zástupce zhotovitele, který je kompetentní podepisovat SOD např.: statutární zástupce zhotovitele**; podpis lze delegovat, delegovaná osoba bude uvedena v SOD v příloze Oprávněné osoby).
- V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, bude vyplněna položka „**Předběžný souhlas (kdy/kým):**“ V ostatních případech tato položka zůstává nevyplněna.
- Doložení nutnosti využít institut „Předběžný souhlas“ (např. email).

ⁱⁱⁱ **Saldo** - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku

^{iv} **Balance** – bude-li v jednom ZL více ZBV/variací se zaříděním ve smyslu různých § ZZVZ (§222/5, §222/6, §222/4), je potřeba přehledně uvést, jaké změny spadají pod jaké zařídění

^v Vybere se odpovídající příloha

POZNÁMKA K NEJČASTĚJI APLIKOVANÉMU ZATŘÍZOVÁNÍ ZMĚN

§ 222 odst. 4 ZZVZ – ZMĚNY DE MINIMIS -> změny, které lze provést bez dalšího

- změny do výše **10%** původní hodnoty závazku, pokud jde o **dodávky a služby**,
- změny do výše **15%** původní hodnoty závazku, pokud jde o **stavební práce**, přičemž

není nutné zkoumat žádné důvody pro rozšíření či zúžení plnění veřejné zakázky. Jde o další plnění, které lze provést a nemusí pro ně existovat žádný důvod, zadavatel se jednoduše rozhodne, že chce rozšířit nebo zúžit veřejnou zakázku. Taková změna, ale nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky. Na druhou stranu zde musí existovat věcný důvod pro změny – ekonomická výhodnost, péče řádného hospodáře.

§ 222 odst. 5 ZZVZ – DODATEČNÉ PLNĚNÍ -> změny, které se týkají služeb, dodávek, stavebních prací, které:

- nebyly zahrnuty v původním závazku, a
- jsou nezbytné (*dílo by bez nich nemohlo být řádně dokončeno*) a
- změna v osobě dodavatele
 - o není možná z ekonomických/technických důvodů, a
 - o způsobila by zadavateli značné obtíže/výrazné zvýšení nákladů.

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou k zařídění změny jako dodatečného plnění.

§ 222 odst. 6 ZZVZ – NEPŘEDVÍDANÉ ZMĚNY

- změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (*při realizaci díla vyjde najevo, že trámy na střeše jsou více ztrouchnivělé, než bylo s náležitou péčí předpokládáno a je potřeba jejich výměna ve větším než původně zamýšleném rozsahu*), a
- nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou k zařídění změny jako změny nepředvídatelné.

REKAPITULACE "ZBV"

Oprava výhybek v žst. Boletice n/L a žst. Děčín východ

CENA CELKEM BEZ DPH	732 817,11 Kč
DPH 21 %	153 891,59 Kč
NÁKLADY CELKEM S DPH	886 708,70 Kč

Méněpráce ST	241 145,30 Kč
Vícepráce ST	973 962,41 Kč

Obsahuje	List č.1	Rekapitulace
	List č.2	VCP a MP (finanční vyčíslení za ST)
	List č.3	Kalkulace položky ST
	List č.4	FOTODOKUMENTACE (ST)

V Ústí nad Labem dne 18.1.2022

xxx
zástupce ve věcech technických
VIAMONT servis a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č.1 (práce ST)

Název stavby: Oprava výhybek v žst. Boletice n/L a žst. Děčín východ

Zhotovitel: VIAMONT Servis a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	Množství	Množství	Množství
		01 - SO 01 - žst. Boletice nad Labem					
24	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový S49	svař	72,000		11,000	
		01 - SO 02 - žst. Děčín východ					
5	5911015020	Výměna jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S 49	m	64,871		2,000	
6	5911017020	Výměna opornice výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S 49	m	102,528		#####	
7	5911023020	Výměna jazyka výhybky jednoduché s dvěma hákovými závěry soustavy S 49	m	87,815		#####	
8	5911025020	Výměna opornice výhybky jednoduché s dvěma hákovými závěry soustavy S 49	m	103,815		#####	
12	5911060030	Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. S49	m	282,000			138,000
13	5911060130	Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. S49	m	0,000			169,000
36	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	500,000		#####	
37	5907010080	Výměna LISU tv. S49 rozdělení "d"	m	88,000		#####	
38	5901020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svař	106,000		#####	
39	5910021020	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svař	38,000		38,000	
40	5910035130	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pasu ve výhybce tv. S49	svař	36,000			9,000
41	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	2 000,000			650,000
42	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m ³	490,00			23,000
43	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy min. BII	t	735,000			119,560
44	9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypání do 40 km	t	784,680			119,560
52	9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypání do 80 km	t	18,327			0,873
53	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	95,992			39,008
55	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypání do 30 km	t	0,579			0,141
56	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,579			0,141
58	9901001200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací do 3,5 t sypání do 350 km	kus	3,000			3,000
59	9901009100	příplatek za každý další 1 km (33 km)	kus	3,000			33,000
60		hákové závěry komplet včetně spojovacích tyčí na v.č. 1, 2, 3 (1:14-760)	kus	3,000			3,000

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

Položka dle SoD

UOŽI 2019 - nová položka stavby
UOŽI 2019 - nová položka stavby
nová položka stavby - kalkulace nákladů zhotovitele

Za zhotovitele : datum :
Ve věcech technických: **Bronislav Hána**

Za objednatele : datum :
Technický dozor stavebníka (TDS): **Milan Mudroch**