

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Kryry – Vroutek“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,

na základě pověření č. 3014 ze dne 27. 10. 2020

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro daňové doklady:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-868/2021**

ISPROFOND: 500 312 0047

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881 , DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka 706 B

bank. spojení: XXXX

zastoupena: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva, Vladimír Jehlička, DiS, člen představenstva, Miroslava Bosmanová, člen představenstva, Libuše Tintěrová, člen představenstva, Pavel Holzknecht, člen představenstva (společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

Korespondenční adresa:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 20248

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava trati v úseku Kryry – Vroutek**“, evid. č. **65020218** uzavřely dne 10. 03. 2021 smlouvu o dílo na zhotovení stavby, následně dne 12. 08. 2021 dodatek č. 1, dne 22. 10. 2021 dodatek č. 2 a dne 28. 01. 2022 dodatek č. 3 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Vzhledem k ustanovení § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, když veřejný zadavatel má povinnost uveřejnit do 3 měsíců od splnění smlouvy výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy na profilu zadavatele, uzavírají smluvní strany podle Smlouvy deklaratorní dodatek, aby provedly finanční bilanci a určily tak konečnou cenu Díla. Přílohou tohoto dodatku č. 4 (dále jen „**Dodatek**“) je Soupis provedených prací. Ke splnění Díla došlo dne 01. 04. 2022.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany na základě rekapitulace celkového plnění stanovují konečnou cenu Díla takto:

Cena Díla dle Smlouvy byla stanovena na částku	147 099 924,57 Kč
Dodatkem č. 3 byla cena Díla navýšena o částku	14 741 877,21 Kč
<u>Dodatkem č. 4 byla cena Díla snížena o částku</u>	<u>800 541,00 Kč</u>
Celková konečná cena Díla je	161 041 260,78 Kč

Slovy jedno sto šedesát jedna milionů čtyřicet jedna tisíc dvě stě šedesát korun českých sedmdesát osm haléřů.

Zhotoviteli byla uhrazena cena ve výši celkem 161 041 260,78 Kč bez DPH.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Dodatek se vyhotovuje ve **třech** vyhotoveních, z nich **dvě** vyhotovení obdrží Objednatel a **jedno** vyhotovení Zhotovitel.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Rekapitulace soupisu provedených prací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 02. 12. 2022

V Litoměřicích dne 16. 11. 2022

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Mgr. Miroslava Bosmanová

člen představenstva

Chládek & Tintěra, a.s.

.....
Vladimír Jehlička, DiS.

člen představenstva

Chládek & Tintěra, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace soupisu provedených prací

Chládek & Tintěra a.s.
Měna: CZK

Soupis provedených prací s rekapitulací DPH

Datum vystavení: 30.04.2022
Období: 04/2020

Pořadí	Kód	Popis	Mj	Množství celkem	Jednotková odbyt. cena	Celková odbyt. cena		Provedeno před		Fakturované období		Provedeno celkem	
						Odbýt	Množství	Odbýt	Množství	Odbýt	Množství	Odbýt	Množství
Evid.č. 20248													
20248 - Oprava trati v úseku Kryry - Vroutek													
20248 - Oprava trati v úseku Vroutek - Kryry													
D.1.1 - Staniční a zabezpečovací zařízení (SZZ)													
PS 04-01-11		ŽST Kryry, SZZ			4 511 040,39			4 341 629,37		0,00		4 341 629,37	
D.1.2 - Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)													
PS 05-01-21		PS 05-01-21 Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), TZZ			5 170 430,30			5 170 430,30		0,00		5 170 430,30	
D.2.5 - Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)													
PS 05-02-51		Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), ochrana DKK			1 025 075,56			1 025 075,56		0,00		1 025 075,56	
PS 05-02-52		Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), ochrany a přeložky DK			1 043 207,00			1 043 207,00		0,00		1 043 207,00	
D.2.5 - Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)													
E.1.1		Železniční svršek a spodek			2 068 282,56			2 068 282,56		0,00		2 068 282,56	
SO 05-10-01_D2 - Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), železniční svršek													
SO 05-11-01_D2		Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), železniční spodek			50 320 230,57			50 276 394,67		0,00		50 276 394,67	
SO 11-14-01		Blatno u Jesenice - Kašice, výstroj trati			54 439 426,01			54 075 496,20		0,00		54 075 496,20	
E.1.1 - Železniční svršek a spodek													
E.1.3		Železniční přejezdy			106 004 204,86			105 596 439,15		0,00		105 596 439,15	
SO 05-13-01 - Železniční přejezd P1703 v km 169,358													
SO 05-13-02		Železniční přejezd P1704 v km 171,652			1 785 088,14			1 785 088,14		0,00		1 785 088,14	
SO 05-13-03		Železniční přejezd P1705 v km 171,863			1 921 864,37			1 921 864,37		0,00		1 921 864,37	
SO 06-13-01		Železniční přejezd P1706 v km 172,166			865 351,81			865 351,81		0,00		865 351,81	
E.1.3 - Železniční přejezdy													
E.1.4		Mosty , propustky a zdi			2 246 243,09			2 246 243,09		0,00		2 246 243,09	
E.1.4 - Mosty , propustky a zdi													
					6 818 547,40			6 818 547,40		0,00		6 818 547,40	

SO 05-20-01 - Železniční most v km 168,060	3 123 959,64	3 123 959,64	0,00	3 123 959,64
SO 05-20-02 - Železniční most v km 168,418	4 902 394,78	4 902 394,78	0,00	4 902 394,78
SO 05-20-03 - Železniční most v km 168,565	9 272 460,06	9 272 460,06	0,00	9 272 460,06
SO 05-20-04 - Železniční most v km 172,016	4 828 407,01	4 828 407,01	0,00	4 828 407,01
SO 05-20-05 - Železniční most v km 172,055	2 906 952,77	2 906 952,77	0,00	2 906 952,77
SO 05-21-01 - Železniční propustek v km 167,836	1 010 041,06	1 010 041,06	0,00	1 010 041,06
SO 05-21-02 - Železniční propustek v km 167,961	623 984,73	623 984,73	0,00	623 984,73
SO 05-21-03 - Železniční propustek v km 168,817	111 748,16	111 748,16	0,00	111 748,16
SO 05-21-04 - Železniční propustek v km 169,366	912 916,54	912 916,54	0,00	912 916,54
SO 05-21-05 - Železniční propustek v km 169,783	872 799,52	872 799,52	0,00	872 799,52
SO 05-21-06 - Železniční propustek v km 169,905	1 015 756,27	1 015 756,27	0,00	1 015 756,27
SO 05-21-07 - Železniční propustek v km 170,785	2 752 221,44	2 752 221,44	0,00	2 752 221,44
SO 05-21-08 - Železniční propustek v km 171,326	592 483,82	592 483,82	0,00	592 483,82
SO 05-21-09 - Železniční propustek v km 171,966	1 414 706,73	1 414 706,73	0,00	1 414 706,73
E.1.4 - Mosty , propustky a zdi	34 340 832,54	34 340 832,54	0,00	34 340 832,54
E.1.5 - Ostatní inženýrské objekty (inženýrské objekty a hydrotechnické objekty)				
SO 05-53-01 - Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), ochrana telekomunikačních sítí jiných operátorů	107 140,00	107 140,00	0,00	107 140,00
SO 05-54-01 - Kryry - Vroutek, ochrana kabelu VN ČEZ Distribuce a.s. v žkm. 171,419	124 180,00	124 180,00	0,00	124 180,00
SO 05-54-02 - Kryry - Vroutek, ochrana kabelu NN ČEZ Distribuce a.s. v žkm. 171,636	173 640,00	173 640,00	0,00	173 640,00
SO 05-54-03 - Kryry - Vroutek, ochrana kabelu NN ČEZ Distribuce a.s. v žkm. 171,874	173 640,00	173 640,00	0,00	173 640,00
SO 05-54-04 - Kryry - Vroutek, ochrana kabelu NN ČEZ Distribuce a.s. v žkm. 172,055	81 420,00	81 420,00	0,00	81 420,00
SO 05-54-05 - Kryry - Vroutek, ochrana kabelu VO obec Vroutek v žkm. 172,055	77 310,00	77 310,00	0,00	77 310,00
SO 06-54-01 - ŽST Vroutek, ochrana kabelu NN ČEZ Distribuce a.s. v žkm. 172,378	206 040,00	206 040,00	0,00	206 040,00
E.1.5 - Ostatní inženýrské objekty (inženýrské objekty a hydrotechnické objekty)	943 370,00	943 370,00	0,00	943 370,00
E.1.6 - Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)				
SO 05-50-01 - Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), ochrana vedení kanalizace	22 449,10	22 449,10	0,00	22 449,10
SO 05-52-01 - Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), ochrana vedení plynovodu	62 638,35	62 638,35	0,00	62 638,35
E.1.6 - Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)	107 537,00	107 537,00	0,00	107 537,00

SO 04-74-01 - Kryry, úprava EOv	313 295,00	313 295,00	0,00	313 295,00
E.3.6 - Rozvody vn,nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				
SO 05-76-01 - Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), ochrany a přeložky NN	180 470,00	180 470,00	0,00	180 470,00
SO 06-76-01 - ŽSTVroutek, ochrana NN	222 920,00	0,00	0,00	0,00
E.3.6 - Rozvody vn,nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	403 390,00	180 470,00	0,00	180 470,00
SO 9898 - Všeobecný objekt				
SO 9898 - Všeobecný objekt	1 160 427,45	1 160 427,45	0,00	1 160 427,45
20248 - Oprava trati v úseku Vroutek - Kryry	161 841 357,50	161 041 260,78	0,00	161 041 260,78

SO 05-76-01 - Kryry (včetně) - Vroutek (mimo), ochrany a přeložky NN	180 470,00	180 470,00	0,00	180 470,00
SO 06-76-01 - ŽSTVroutek, ochrana NN	222 920,00	0,00	0,00	0,00
F 3.6 - Rozvody vn nn, osvětlení a dálkové ovládání odpočívacích	403 390,00	180 470,00	0,00	180 470,00

SO 9898 - Všeobecný objekt			
SO 9898 - Všeobecný objekt	1 160 427,45	1 160 427,45	0,00
			1 160 427,45

20248 - Oprava trati v úseku Vroutek - Kryry

DODAVATEL  Chládek & Tintěra a. s. Nerudova 1022/II, 412 01 Litoměřice Tel: 448 731 668, Fax: 415 741 669 E-mail: info@cht.cz IČO: 44 881, DIČ: CZ44 881 Jméno: Ing. Robert Frost Datum: 30.04.2022	ODBERATEL Jméno: Ing. Jan Kazda Datum: 30.04.2022 Podpis: 	 Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Újezd nad Labem Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí n. L. IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 [041]
---	--	--