

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Blatno u Jesenice ON – oprava
(fasáda, střecha, VPP)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazelenic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E650-2364/2022, č.j. 16332/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 4528

bank. spojení: XXX

zastoupena: XXX na základě plné moci

Korespondenční adresa:

GJW Praha spol. s r.o., Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 202200192

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto závazkem vázány, dohodly se na následujícím znění:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Blatno u Jesenice ON – oprava (fasáda, střecha, VPP)**“, evid. č. **65022033** uzavřely dne 19. 07. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).

- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **20 035 342,93 Kč**

slovy: dvacet milionů třicet pět tisíc tři sta čtyřicet dva korun českých devadesát tři haléřů

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

- 2.2 **Článek 8., odst. 8.15 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/23/21
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/15/21 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob
<u>Příloha č. 12:</u>	Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby
<u>Příloha č. 13:</u>	Plná moc XXX
<u>Příloha č. 14:</u>	Změnový list č. 1

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 14 Smlouvy) Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

el. podepsáno

dne 29. 05. 2023

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

el. podepsáno

dne 24. 05. 2023

.....

Zhotovitel

XXX

obchodní ředitel
GJW Praha spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 14 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 14534/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Blatno u Jesenice ON – oprava (fasáda, střecha, VPP)

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022033

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2364/2022

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

D.1.1 až D.1.4.1-7

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb

Předběžný souhlas (kdy/kým): 6. 3. 2023, XXX

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/ 4,5

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	18 529 577,98 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	18 529 577,98 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	20 035 342,93 Kč bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	1 993 245,50	6,15	4,6
MÉNĚPRÁCE	487 480,55	2,37	0,26
SALDO (§ 222/5)		3,75	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			4,86

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0	0
Hodnota změn tohoto ZL	3,75	4,86
CELKEM	3,75	4,86

- ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/ 4,5

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

č	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
1	D.1.1	-	-	XXX	XXX
2	D.1.4.1	-	XXX	XXX	XXX
3	D.1.4.3	-	-	XXX	XXX
4	D.1.4.5	-	-	XXX	XXX
5	D.1.4.7	-	-	XXX	XXX
6	ZL01b	-	XXX	-	XXX
7	ZL01e	-	XXX	-	XXX
8	ZL01j	-	XXX	-	XXX
9	ZL1g	-	XXX	-	XXX
10	ZL01h	-	XXX	-	XXX
11	ZL01ch	-	XXX	-	XXX
12	ZL01i	-	XXX	-	XXX
13	ZL01j	-	XXX	-	XXX
14	001	-	XXX	-	XXX
15	002	-	XXX	-	XXX
16	003	-	XXX	-	XXX
17	004	-	XXX	-	XXX
18	005	-	XXX	-	XXX
19	006	-	XXX	-	XXX
20	007	-	XXX	-	XXX
21	008	-	XXX	-	XXX
22	009	-	XXX	-	XXX
Celkem:		18 529 577,98	1 993 245,50	487 480,55	20 035 342,93

1) **Zhotovitel:** GJW Praha spol. s r.o.

Jméno: XXX

Podpis el. podepsal 09.05.2023

2) **Stanovisko TDS/Správce stavby:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Podpis el. podepsal 05.05.2023

3) **Stanovisko přednosty odborné správy:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Podpis el. podepsal 10.05.2023

4) **Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Podpis el. podepsal 10.05.2023

5) **Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Podpis el. podepsal 10.05.2023

6) **Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:**

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Podpis el. podepsal 19.05.2023

Název stavby: **Blatno u Jesenice ON - oprava**
 Příloha č. 2 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
	D1.0	xxx	XXX	XXX	XXX
	D.1.1	xxx	XXX	XXX	XXX
	D.1.4.1	xxx	XXX	XXX	XXX
	D1.4.2	xxx	XXX	XXX	XXX
	D.1.4.3	xxx	XXX	XXX	XXX
	D.1.4.4	xxx	XXX	XXX	XXX
	D.1.4.5	xxx	XXX	XXX	XXX
	D.1.4.6 01	xxx	XXX	XXX	XXX
	D.1.4.6 02	xxx	XXX	XXX	XXX
	D.1.4.7	xxx	XXX	XXX	XXX
	VON	xxx	XXX	XXX	XXX
	ZL01b	xxx	XXX	XXX	XXX
	ZL01e	xxx	XXX	XXX	XXX
	ZL01j	xxx	XXX	XXX	XXX
	ZL1g	xxx	XXX	XXX	XXX
	ZL01h	xxx	XXX	XXX	XXX
	ZL01ch	xxx	XXX	XXX	XXX
	ZL01i	xxx	XXX	XXX	XXX
	ZL01j	xxx	XXX	XXX	XXX
	001	xxx	XXX	XXX	XXX
	002	xxx	XXX	XXX	XXX
	003	xxx	XXX	XXX	XXX
	004	xxx	XXX	XXX	XXX
	005	xxx	XXX	XXX	XXX
	006	xxx	XXX	XXX	XXX
	007	xxx	XXX	XXX	XXX
	008	xxx	XXX	XXX	XXX
	009	xxx	XXX	XXX	XXX
Celkem:		18 529 577,98	1 993 245,50	487 480,55	20 035 342,93

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1		XXX	XXX	
2		XXX	XXX	
3		XXX	XXX	
4		XXX	XXX	
5		XXX	XXX	
6		XXX	XXX	
7		XXX	XXX	
8		XXX	XXX	
9		XXX	XXX	
10		XXX	XXX	
11		XXX	XXX	
12		XXX	XXX	
13		XXX	XXX	
14		XXX	XXX	
15		XXX	XXX	
16		XXX	XXX	
17		XXX	XXX	
18		XXX	XXX	
19		XXX	XXX	
20		XXX	XXX	
21		XXX	XXX	
22		XXX	XXX	

Méněpráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1		XXX	XXX	
2		XXX	XXX	
3		XXX	XXX	
4		XXX	XXX	
5		XXX	XXX	
6		XXX	XXX	
7		XXX	XXX	
8		XXX	XXX	
9		XXX	XXX	
10		XXX	XXX	
11		XXX	XXX	
12		XXX	XXX	
13		XXX	XXX	
14		XXX	XXX	
15		XXX	XXX	
16		XXX	XXX	
17		XXX	XXX	
18		XXX	XXX	
19		XXX	XXX	
20		XXX	XXX	
21		XXX	XXX	
22		XXX	XXX	

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 100		
§ 222/4	XXX	XXX
§ 222/5	XXX	XXX
§ 222/6		