

# **DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Blatno u Jesenice ON – oprava  
(fasáda, střecha, VPP)“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

[ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-2364/2022**, č.j. 24690/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

**GJW Praha spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 4528

bank. spojení:

xxx, č. účtu: xxx

xxx., č. účtu: xxx

xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: xxx na základě plné moci ze dne 20.01.2023

**Korespondenční adresa:**

GJW Praha spol. s r.o., Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 202200192

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem  
být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Blatno u Jesenice ON – oprava (fasáda, střecha, VPP)**“, evid. č. **65022033** uzavřely dne 19. 07. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“) a dne 19.05.2023 Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Dodatek č. 1 – Změnový list č. 1, který byl podepsán dne 19.05.2023 obsahoval administrativní součtovou chybu v procentuálním vyjádření SALDO (§ 222/5 a/nebo 6).
- 2.2 Dochází k narovnání stavu procentuálního vyjádření součtu SALDO (§ 222/5 a/nebo 6), kde byla uvedena hodnota 3,75 %, správná hodnota je však 3,78 % (již uvedeno ve Změnovém listu č. 2).
- 2.3 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **21 545 599,02 Kč**

slovy: dvacet jedna milionů pět set čtyřicet pět tisíc pět set devadesát devět korun českých dva haléře

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

- 2.4 **Článek 8., odst. 8.15 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/23/21
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/15/21 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

<u>Příloha č. 12:</u>	Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby
<u>Příloha č. 13:</u>	Plná moc xxx
<u>Příloha č. 14:</u>	Změnový list č. 1
<u>Příloha č. 15:</u>	Změnový list č. 2

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 15 Smlouvy) - Změnový list č. 1  
Příloha č. 2 (Příloha č. 13 Smlouvy) – Plná moc xxx

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

*elektronicky podepsal dne: 06. 08. 2023*

*elektronicky podepsal dne: 03. 08. 2023*

.....

.....

Objednatel

Zhotovitel

**Ing. Martin Kašpar**

**xxx**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

obchodní ředitel  
GJW Praha spol. s r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 15 SMLOUVY)**

### **Změnový list č. 2**

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 23481/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

**Název veřejné zakázky: Blatno u Jesenice ON – oprava (fasáda, střecha, VPP)**

**Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022033**

**Číslo původní Smlouvy: E650-S-2364/2022**

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 2**

**Změna se týká těchto SO, PS, JV:**

D.1.4.7, ZL1g

**Iniciátor změny:** Správa železnic, s. o. OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb

**Předběžný souhlas (kdy/kým):** telefonicky 15.4.2023, xxx

**Navržený způsob zařazení víceprací: § 222/ 4, 5**

### Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

<b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>	<b>18 529 577,98 Kč bez DPH</b>
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	<b>20 035 342,93 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>21 545 599,02 Kč bez DPH</b>

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>	1 719 713,74	0,05	9,23
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	209 457,65	0,61	0,52
<b>SALDO</b> (§ 222/5 a/nebo 6)		<b>-0,56</b>	
<b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (§ 222/4)			<b>9,75</b>

<b>Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření</b>	<b>Saldo [%]</b> (§ 222/5 a/nebo 6)	<b>Změny de minimis [%]</b> (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	<b>3,78</b>	4,86
Hodnota změn tohoto ZL	-0,56	9,75
<b>CELKEM</b>	<b>3,22</b>	<b>14,61</b>

- ZBV je:  bez dopadu do podrobného harmonogramu,  
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,  
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO  NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/ 4,5

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  
b)  z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky  
c)  z rezervy stavby  
d)  ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

**ZL č. 2**

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Cena vč. D01	Vícepráce	Měněpráce	Cena po změně
2	D.1.4.7	3 236 771,65	3 141 664,25	1 710 721,84	95 792,00	4 756 594,09
2	ZL1g	0,00	474 583,18	8 991,90	113 665,65	369 909,43
<b>Celkem:</b>				<b>1 719 713,74</b>	<b>209 457,65</b>	<b>1 510 256,09</b>

**1) Zhotovitel:** GJW Praha spol. s r.o.

Jméno: xxx

Datum: 21.7.2023

Podpis *elektronicky podepsáno*

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 24.7.2023

Podpis *elektronicky podepsáno*

**3) Stanovisko přednosty odborné správy:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 26.7.2023

Podpis *elektronicky podepsáno*

**4) Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 26.7.2023

Podpis *elektronicky podepsáno*

**5) Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 2.8.2023

Podpis *elektronicky podepsáno*

**6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:**

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 3.8.2023

Podpis *elektronicky podepsáno*

## **PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY)**

Plná moc – xxx, ze dne 20.01.2023