

Příloha č. 8 zadávací dokumentace

## HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Fáze	Popis	Odkaz na kapitolu v TS	Termín zahájení	Požadovaný termín dokončení
Fáze 1-A	Před implementační analýza – část A	5.1	od účinnosti smlouvy	8 týdnů
Fáze 1-B	Před implementační analýza – část B	5.1	od účinnosti smlouvy	12 týdnů
Fáze 2	Implementace PAM/PIM pro úvodní dva cílové systémy (aktiva) z prostředí UAS, pilotní provoz implementace, školení	5.2	dodavatel je povinen zahájit implementaci pro úvodní 2 systémy (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace) bez zbytečného odkladu po zajištění HW zdrojů pro prostředí UAS ze strany SŽ, nejpozději však do 14 kalendářních dní od obdržení oznámení SŽ o připravenosti HW zdrojů pro prostředí UAS	16 týdnů od zahájení fáze 2
Fáze 3	Rozšíření implementace PAM/PIM na zbývající definované systémy	5.3	Od ukončení Fáze 2	<b>aktiva v prostředí UAS:</b> podle harmonogramu definovaného v F1, nejpozději do 40 týdnů od ukončení F2

Fáze 4	Implementace PAM/PIM pro jeden cílový systém v prostředí TDS, pilotní provoz implementace	5.4	dodavatel je povinen zahájit implementaci pro systém v prostředí TDS (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace) bez zbytečného odkladu po splnění prerekvizit implementace PAM/PIM v prostředí TDS ze strany SŽ, nejpozději však do 14 kalendářních dní od obdržení oznámení SŽ o splnění prerekvizit implementace PAM/PIM v prostředí TDS ze strany SŽ	<b>aktiva v prostředí TDS:</b> do 16 týdnů od zahájení implementace PIM/PAM pro TDS
Fáze 5	Průběžná dodávka chybějících licencí	5.5	Průběžně dle dílčích implementací ve fázi 2, 3 a 4	
Fáze 6	Technická podpora řešení	5.6	Od převedení první dílčí implementace PAM/PIM do produkčního prostředí	48 měsíců
Fáze 7	Služby na vyžádání	5.7	Od účinnosti smlouvy	Dle objednávky