

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBYčíslo smlouvy Objednatele: **E650-S-2439/2022**číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-22-006-GAER**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“) (dále jen „**Zhotovitel**“)**Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65022031** uzavřely dne 05. 08. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 5 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Předmět dodatku

- 2.1 Článek 3.3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním.
„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:
Cena Díla bez DPH: **31 243 734,17 Kč**

slovy: třicet jedna milionů dvě stě čtyřicet tři tisíc sedm set třicet čtyři korun českých sedmnáct haléřů

- 2.2 Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	21 890 510,00 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	30 073 237,76 Kč
Cena Dodatku č. 5 bez DPH (vícepráce):	+ 2 216 601,55 Kč
Cena Dodatku č. 5 bez DPH (méněpráce):	- 1 046 105,14 Kč
Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce + méněpráce)	31 243 734,17 Kč

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 4, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.3 Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/23/21
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/15/21 c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací – nové znění
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob
<u>Příloha č. 12:</u>	Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby
<u>Příloha č. 13:</u>	Změnový list č. 1
<u>Příloha č. 14:</u>	Změnový list č. 2
<u>Příloha č. 15:</u>	Změnový list č. 3
<u>Příloha č. 16:</u>	Změnový list č. 4

Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 4 s přílohami

V Ústí nad Labem, dne 31.10. 2023

V Ústí nad Labem, dne 30.10. 2023

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství

Ústí nad Labem Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva

STRABAG Rail a.s.

V Ústí nad Labem, dne 30.10. 2023

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva

STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 32592/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022031

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2439-2022

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 4

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

A – SO 100.00 – Vlastní objekt

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb

Předběžný souhlas (kdy/kým): 18. 10. 2023, XXX

Stručný popis změny:

ZBV_4 Změna bude obsahovat dle § 222/4 :

Dodatečně požadované nad rámec SoD doplnění hrotového systému proti sedání ptactva, dodání a montáž zábradlí, celkovou opravu pojezdové brány, výměnu 2ks vchodových dveří v zadní části objektu

ZBV_5 Změna bude obsahovat dle § 222/6 :

Bourací práce spojené s opravou soklu a sklepních okének, úpravu lešení dle koord. BOZP, provedení adhezních můstků, úpravu v rozsahu provedení klempířských prvků říms a dešťových svodů, změnu typu střešní krytiny na garážích a další drobné stavební práce

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	21 890 510,00 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	30 073 237,76 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	31 243 734,17 bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	2 216 601,55	7,70	2,42
MÉNĚPRÁCE	1 046 105,14	4,77	
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		2,93	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			2,42

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	25,00	12,37
Hodnota změn tohoto ZL	2,93	2,42
CELKEM	27,93	14,79

ZBV je: ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/ 4, 6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) ☐ z rezervy stavby
d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
ZBV_5	A-SO 100.00 – Vlastní objekt, B-SO 101.00 - Garáž	30 073 237,76	1 686 313,36	1 046 105,14	30 713 445,98
ZBV_4	A-SO 100.00 – Vlastní objekt		530 288,18	0,00	530 288,19
Celkem dle SoD		30 073 237,76	2 216 601,55	1 046 105,14	31 243 734,17

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno: XXX
STRABAG Rail a.s. Ústí n.L.

Datum: 26.10.2023 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum: 26.10.2023 Podpis

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum: 26.10.2023 Podpis

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum: 26.10.2023 Podpis

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum: 26.10.2023 Podpis

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Jméno: XXX

Datum: 26.10.2023 Podpis

ZL č. 4, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny**Obsah****ZBV 4 : A – SO 100.00 – Vlastní objekt****2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory**

změna bude obsahovat dle § 4:

- Doplnění hrotového systému na obvodové římsy a parapety, jako ochrana proti sedáním ptactva, hrotový systém bude přikotven vysokopevnostním lepidlem na pozinkované římsy v úrovni 1.NP a na parapety půdních oken v celkové délce 90bm
- Dodatečný požadavek na tvar ochranného zábradlí, které bude vyrobeno v totožném stylu, jako je zábradlí přednádražním prostorem, které je v majetku Města Ústí n.L. Zábradlí bude provedeno z tvrzeného plexiskla s ocelovými sloupky v provedení žárový pozink, které budou kotveny za betonových stávajících obrubníků
- Oprava pojezdové brány, která je umístěna z parkoviště do prostoru dvora, stávající otvíraná brána dvoukřídlá je často v poruše, nová bude na dálkové ovládání a bude posuvná v celé ploše v provedení žárový pozink s plnou výplní. Zemní práce spojené s realizací výkopové práce, realizace základových pásů a základových patek
- Výměna 2ks vchodových dveří z prostoru dvora do objektu za nové hliníkové, klika/koule, elektrický zámek, samozavírač GEZE, zednické práce, splnění podmínek GDPR a opatření proti vniku cizích osob do objektu

ZBV 5 : A – SO 100.00 – Vlastní objekt, B - SO 101.00 - Garáž**2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory**

změna bude obsahovat dle § 6:

- Bourací práce spojené s odsekáním původního soklu po úrovni viditelného terénu před instalací obkladu, obnova zazděných sklepních oken, pro zajištění větrání sklepních prostor, dodání a montáž větracích mřížek v barvě obkladu
- Z důvodu velké vzdálenosti mezi vnitřní hranou lešení a plochou fasády řešeno nařízení koordinátora BOZP, instalace vnitřního zábradlí, vykonzolování ochranného zábradlí v úrovni střechy, doplnění sítí na lešení
- Provedení adhezních můstků v místech nesoudržných podkladních vrstev úrovni soklu, nesoudržné plochy nutno předem ošetřit speciálním nátěrem, který zajistí přilnavost všech montážních vrstev
- Změny v realizaci klempířských prvků, změna rozv šířky oplechování parapetů oken z pozinkového plechu a oplechování obvodových říms, realizace svodů v provedení plast zabudovaných do fasády místo přisazených pozinkových na fasádu s ohledem na vnější vizuální vzhled objektu
- Instalace revizních dvířek na zařízení silové elektro

- Bourací práce spojené s odsekáním původního soklu, před instalací trativodu, vícepráce spojené s větším přesunem hmot
- Navýšení ploch tepelných izolací, které je nutné využít na vyrovnání nerovnoměrných vnějších ploch v soklové části a v podstřešní části hlavního objektu
- Méněpráce spojené s úpravou venkovních omítaných ploch
- Úprava typu střešní krytiny na části garáží, která bude realizována jako velkoformátová ve dvojitém krytí z důvodu malého sklonu střechy, úprava klempířských prvků, redukce odvětrávacích hlavic

Kategorizace ZBV:
1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,
1.2 - Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody
2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory
3.1 - Železniční spodek
3.2 - Železniční svršek
4 - Sdělovací a zabezpečovací technika
5 - Energetika a elektrotechnika
6 - Ekologie, odpady, kácení
7 - Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice
8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO
9 - Claimy, akcelerace, zpoždění
10 - Průzkumy, výzkumy
11 - Jiné/více/nelze předem určit

Název stavby: 65022031_Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)

Příloha č. 2 k ZL č. 4 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
ZBV_5	A - SO 100.00 - Vlastní objekt , B - SO 101.00 - Garáž□	30 073 237,76	1 686 313,36	1 046 105,14	30 713 445,98
ZBV_4	A - SO 100.00 - Vlastní objekt		530 288,19	0,00	530 288,19
Celkem:		30 073 237,76	2 216 601,55	1 046 105,14	31 243 734,17

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
ZBV_4	0,00	530 288,19	0,00	0,00
ZBV_5	0,00	0,00	0,00	1 686 313,36

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 222/4	530 288,19	0,00
§ 222/5,6	1 686 313,36	1 046 105,14

Méněpráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 046 105,14

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Díl: 765		Krytina skládaná											
30	765133001	SOD	Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché krytí sklonu do 30° s povrchem hladkým	m2	139,077	-139,077	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
31	765135001	SOD	Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané speciálních desek větracích hlavic, ventilačních prostupů, anténních prostupů, prostupových hlavic, kovových univerzálních apod., plochy jednotlivě do 0,2 m2	kus	40,000	-40,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
32	591611480	SOD	hlavice větrací LG 200-plast pro šablony VC	kus	40,000	-40,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
33	765115201	SOD	Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce pro anténu	kus	3,000	-3,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
34	596602540	SOD	nástavec pro anténu - kovový (D28 - 74 mm)	kus	3,000	-3,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
35	596602120	SOD	nástavec pro odvětrání kanalizace k taškám Hranice,Šlapanice,Stod, Blížejev	kus	3,000	-1,000	2,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
36	765115302	SOD	Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výletu plochy jednotlivě přes 0,25 m2	kus	2,000	-1,000	1,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
37	596602150	SOD	vikýř univerzální TONDACH TUNING FINESTRA 45x55 cm	kus	2,000	-1,000	1,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
38	283293040	SOD	páska těsnící JUTAFOL TPK 3x30 mm	m	1 066,920	-1 066,920	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
39	765191043	SOD	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie v místech střešních prostupů plochy jednotlivě do 1 m2	kus	2,000	-1,000	1,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
40	765191045	SOD	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie v místech střešních prostupů plochy jednotlivě přes 1 m2	kus	13,000	-11,000	2,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Součet za Díl Krytina skládaná									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Díl: 766		Konstrukce truhlářské											
41	766421812	SOD	Demontáž obložení podhledů panely, plochy přes 1,5 m2	m2	79,550	-79,550	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
42	766421822	SOD	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	79,550	-79,550	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
43	766622216	SOD	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíracích do zdíva	kus	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
44	611400140.1	SOD	okno plastové jednokřídle otevíravé a vyklápěcí 80 x 40 cm	kus	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
45	766692924.1	SOD	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm včetně dodávky parapetní desky	m	200,750	-200,750	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
46	766694112	SOD	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	34,000	-34,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
47	607941030	SOD	deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,3 x 1 m	kus	43,000	-43,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
48	766695212	SOD	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
49	611872520	SOD	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.147 cm š 7 cm	kus	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
50	766695213	SOD	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	9,000	-9,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
51	611871610	SOD	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	3,000	-3,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
52	611871810	SOD	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm	kus	6,000	-6,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
53	998766103	SOD	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,872	-6,872	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Součet za Díl Krytina skládaná									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické											
54	553458770	SOD	pohon garážových sekčních a výklopných vrat SupraMatic E o síle 800 N max. 25 cyklů denně	kus	-1,000	-1,000	-2,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Součet za Díl Konstrukce zámečnické									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Díl: 771		Podlahy z dlaždic											
55	771121011	SOD	Nátěr penetrační na podlahu	m2	34,900	2,530	37,430	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
56	771474133	SOD	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	42,144	2,200	44,344	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
57	771573810	SOD	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	4,500	2,530	7,030	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
58	771574263	SOD	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	8,900	2,530	11,430	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
59	771577111	SOD	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	8,900	2,530	11,430	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Součet za Díl Podlahy z dlaždic									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Díl: 783		Dokončovací práce - natěry											
60	78322.R1	SOD	Schodiště do 6.NP - opálení, přebroušení a nátěr dle podrobností v PD	kus	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
61	783301313	SOD	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	12,235	-12,235	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
62	783301401	SOD	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	12,235	-12,235	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
63	783315101	SOD	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jedonosábný syntetický standardní	m2	12,235	-12,235	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
64	783317101	SOD	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jedonosábný syntetický standardní	m2	12,235	-12,235	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
65	783301303	SOD	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezsolpachovým	m2	50,000	-50,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
66	783301313	SOD	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	50,000	-50,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
67	783301401	SOD	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	50,000	-50,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
68	783306805	SOD	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	50,000	-50,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
69	783306809	SOD	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartčováním	m2	50,000	-50,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
70	783314101	SOD	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosábný syntetický	m2	50,000	-50,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
71	783344101	SOD	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosábný polyuretanový	m2	50,000	-50,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
72	783347101	SOD	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jedonosábný polyuretanový	m2	50,000	-50,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Součet za Díl Dokončovací práce - natěry									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Díl: 751		Vzduchotechnika											
73	751398025	SOD	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2	kus	3,000	-2,000	1,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
74	553414260.1	SOD	mřížka větrací nerezová NVM 600 x 400 se síťovinou	kus	3,000	-2,000	1,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
75	751510843	SOD	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink kruhového spirálně vinutého D do 300 mm	m	20,600	-20,600	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

76	751511201	SOD	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm, průměru do 400 mm	m	20,600	-20,600	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Součet za Díl										0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Nové položky												
Díl: Všeobecné konstrukce a práce												
1	132112121		Hloubení zapažených ryh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 různé	m3	0,000	0,528	0,528	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
2	212751101		Tratvod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 50	m	0,000	20,000	20,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
3	273321511		Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,000	0,352	0,352	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
4	273361821		Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,000	0,025	0,025	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
5	564231011		Podklad nebo podsyp ze štrkopiesku ŠP plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	0,000	1,760	1,760	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6	711161273		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z novové fólie	m2	0,000	23,500	23,500	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
7	28323005		fólie profilovaná (novová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	0,000	28,694	28,694	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8	711191001		Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	0,000	16,640	16,640	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
9	58581220		adhezni můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	0,000	2,009	2,009	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10	28375930		deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm	m2	0,000	20,496	20,496	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
11	765133101		Krytina vláknocementová sklonu do 25° dvojité krytí skládaná z obdélníků s povrchem hladkým	m2	0,000	139,077	139,077	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
12	767651821		Demontáž vrat garážových otevíracích pl do 6 m2	kus	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
13	767651822		Demontáž vrat garážových otevíracích pl přes 6 do 9 m2	kus	0,000	3,000	3,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
14	131113701		Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 různé	m3	0,000	1,500	1,500	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
15	310271055		Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 přobetonovými tvánicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	0,000	4,050	4,050	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
16	941111111		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	0,000	4,050	4,050	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
17	941111132R		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m	0,000	125,500	125,500	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
18	941111211		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	0,000	4,050	4,050	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
19	941111232R		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m	0,000	13 532,000	13 532,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
20	941111811		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	0,000	4,050	4,050	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
21	941111832R		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v přes 10 do 25 m	m	0,000	125,500	125,500	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
22	944111121		Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotýčového	m		1 222,500	1 222,500	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
23	944111221		Příplatek k ochrannému zábradlí trubkovému vnitřnímu jednotýčovému za každý den použití	m	0,000	162 838,500	162 838,500	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
24	944111821		Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích jednotýčového	m	0,000	1 222,500	1 222,500	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
25	967042713		Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 150 mm	m2	0,000	30,000	30,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
26	RS		Stěhování trezor + akumulační kamna, vč.odvozu a likvidace	ks	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
27	711191011		Provedení adhezního můstku na svislé ploše	m2	0,000	35,250	35,250	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
28	58581220		adhezni můstek pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty	kg	0,000	4,459	4,459	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
29	764216443		Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 250 mm	m	0,000	95,000	95,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
30	764216447		Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 670 mm	m	0,000	236,000	236,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
31	764568623		Svod kruhový včetně objímek, kolen, odsoků z plastu průměru přes 105 do 125 mm	m	0,000	115,000	115,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
32	767995.R1		Větrací mřížka - rozměr 65x35 cm	ks	0,000	10,000	10,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
33	767995.R2		Revizní dvířka na fasádu 50x35x1,5 12,5mm KL RD fasádní Power panel TMD3-A5035F	ks	0,000	3,000	3,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
34	767995.R3		Revizní dvířka elektroměr pozink - 30x30	ks	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
35	767995.R4		Revizní dvířka elektroměr pozink - 20x20	ks	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
36	767995.R5		Dvířka pro rozvaděče	ks	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
37	034303000		Dopravní značení na staveništi	den	0,000	184,000	184,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
38	053002000		DIO poplatky	m2	0,000	36 572,000	36 572,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
39	59245020		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	0,000	298,178	298,178	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
40	978023251.R		Výškrabání spár	m2	0,000	83,000	83,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
41	764216446		Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu rš 500 mm	m	0,000	14,000	14,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Součet										0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč