

**DODATEK Č. 4 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A  
VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI  
REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří“**

**Číslo registru VZ: 65020184**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Ústí nad  
Labem

**Adresa pro doručování písemností v listinné a elektronické podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

[ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz)

**Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné a elektronické podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3507/2020**, č. j. 35046/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

**PRISTA s.r.o.**

se sídlem: Hvězdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 06760163, DIČ: CZ06760163

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 40937

bank. spojení: xxx

zastoupena: Michalem Černým, DiS., jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Hvězdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **11/2020**

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s názvem „**Oprava trati v úseku Louny – Radonice nad Ohří**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: 65020184 uzavřely dne 23. 09. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu čl. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“).

## **2. PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1 Důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava termínu výkonu autorského dozoru a termínu dokončení Díla, a to z důvodu časového posunu plánované realizace stavebních prací a výluk na realizaci Díla (stavby) ze strany Zadavatele do kalendářního roku 2024.
- 2.2 Tímto Dodatkem se mění **Příloha č. 4 Smlouvy** – Harmonogram plnění v rozsahu: posun termínu 6. Dílčí etapy – Výkon autorského dozoru projektanta při realizaci Stavby a současně posunu termínu dokončení Díla.
- 2.3 Aktuální znění Přílohy č. 4 Smlouvy tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

## **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:  
Příloha č. 1: Harmonogram plnění (Příloha č. 4 Smlouvy)

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 24. 11. 2023

V Ústí nad Labem dne 21. 11. 2023

.....  
**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Michal Černý, DiS.**

jednatel společnosti  
PRISTA s.r.o.

Příloha č. 3 (Příloha č. 4 smlouvy)

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 10. 2020</b>	Geotechnické a stavebně technické průzkumy, geodetické práce	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 31. 12. 2020</b>	Návrh technického řešení projektu k připomínkovému řízení	Protokol o provedení části Díla
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 06. 2021</b>	Předání projektu se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení části Díla
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 31. 12. 2021</b>	Předání projektu se zpracovanými změnami dle Změnového listu č. 2, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení části Díla
<b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 28. 02. 2022</b>	Předání Stavebního povolení v právní moci	Protokol o předání Stavebního povolení v PM
<b>6. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>01/2024–12/2024</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>do 31. 12. 2024</u></b>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)