

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Zhotovení projektu a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby“

Název zakázky: „Oprava PZS na přejezdu P3283 v km 96,543 v úseku Rumburk - Jiříkov“
Číslo registru VZ: 65021104

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-4316/2021, č. j. 21897/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ**

a

VIAMONT Projekt, s.r.o.

se sídlem: Českobrodská 628, Běchovice, 190 11 Praha 9

IČO: 077 57 867, DIČ: CZ07757867

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 307132

bank. spojení: xxx

zastoupena: Martinem Ryndou, jednatelem a ředitelem společnosti

Korespondenční adresa: Českobrodská 628, Běchovice, 190 11 Praha 9

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **11/2021**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem "**Oprava PZS na přejezdu P3283 v km 96,543 v úseku Rumburk - Jiříkov**", evid. č. 65021104 uzavřely dne 09. 11. 2021 Smlouvu o dílo na zhotovení projektu a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „**Harmonogram plnění**“) po celou dobu realizace Díla.
- 2.2 Posunutí termínu 4. dílčí etapy, tj. výkon autorského dozoru vzniklo z důvodu odsunutí realizace stavby a její ukončení bude v závislosti na termínu ukončení realizace stavby.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel **jedno** vyhotovení.
- 3.4 Obě smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1:
(Příloha č. 4 Smlouvy): Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 02. 12. 2022

V Praze dne 14. 11. 2022

.....
Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Martin Rynda

jednatel a ředitel společnosti
VIAMONT Projekt, s.r.o.

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy)

Harmonogram plnění

<u>Etapa</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<u>Popis činností prováděných v dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení dílčí etapy</u>
Zahájení prací	Ihned po nabytí účinnosti smlouvy	-	-
První etapa	Do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	PDPS k připomínkám	Předávací protokol
Druhá etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	PDPS se zpracovanými připomínkami s kompletní dokladovou částí, oceněným a neoceněným soupisem prací s výkazy výměr Podání žádosti o společné povolení stavby	Předávací protokol + Potvrzená kopie žádosti od stavebního úřadu
Třetí etapa	Do 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy	Společné povolení v právní moci	Předání společného povolení v právní moci
Čtvrtá etapa - ukončení díla	Ukončení realizace bude v závislosti na termínu ukončení realizace stavby	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta