

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Ústí nad Labem Střekov ON – oprava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2695/2023**, č.j. 20789/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

VIAMONT Servis a.s.

se sídlem: Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 250 21 851, DIČ: CZ25021851

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1015

bank. spojení: XXX č. účtu: XXX

zastoupen: **Ing. Antonínem Vajcíkem**, členem představenstva a **Evou Vajčíkovou, MSc., MBA**, místopředsdou představenstva

Korespondenční adresa:

Mařákova 3079/2, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **232028**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Ústí nad Labem Střekov ON – oprava**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65023027** uzavřely dne 11. 07. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“), na základě Oznámení zhotovitele o změně člena personálu na pozici „stavbyvedoucí“ ve smyslu Bodu 5.2 Obchodních podmínek pro zhotovení stavby OP/R/23/21.

- 1.3 Tento Dodatek také představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Článek 3.3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla bez DPH: **35 772 407,41 Kč***

slovy: třicet pět milionů sedm set sedmdesát dva tisíc čtyři sta sedm korun českých čtyřicet jedna haléřů

- 2.2 Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.3 Příloha 6. Oprávněné osoby Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se aktuálním zněním, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

Ke změně došlo na základě Oznámení zhotovitele o změně člena personálu na pozici „stavbyvedoucí“, přijaté dne 19. 02. 2024.

Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technická kvalifikace, minimálně v rozsahu, v jakém byla u člena personálu na pozici Stavbyvedoucí požadována v zadávacím řízení byla dne 19. 02. 2024 doložena a tedy splněna.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1 vč. jeho příloh
- 2) Příloha 6. Oprávněné osoby Smlouvy o dílo_aktualizovaná

Digitálně podepsal dne 21. 03. 2024

Digitálně podepsali dne 18. 03. 2024

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Antonín Vajcík

předseda představenstva
VIAMONT Servis a.s.

.....

Eva Vajčíková, MSc., MBA

místopředseda představenstva
VIAMONT Servis a.s.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 4730/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Ústí nad Labem Střekov ON – oprava

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023027

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2695-2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

02 - OPRAVA STŘECHY, KROVU A PŘÍSTŘEŠKU

03 - OPRAVA FASÁDY, DLAŽBA PŘÍSTŘEŠKU, MOBILÁŘ, ORIENTAČNÍ SYSTÉM

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb

Předběžný souhlas (kdy/kým): 08. 02. 2024, XXX

Stručný popis změny:

ZBV_1 dle § 222/ 6

Změna obsahuje nad rámec Smlouvy o dílo opravu dřevěných částí nosné konstrukce krovu, oprava vnějších omítek, které je nutno z 80-100 % oklepat a následně provést nové - jedná se o jednopodlažní přístavbu výpravní budovy.

ZBV_2 dle § 222/ 4

Změna obsahuje rozhodnutí investora neopravovat dle PD okrasné prvky na hlavním štítu výpravní budovy ale z důvodu jejich nesoudržného stavu a různorodých rozměrů jejich náhradu za přesně vyrobené dekorativní prvky z tvrzeného polystyrenu s již připravenou povrchovou štukovou úpravou.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	34 439 990,05 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	34 439 990,05 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	35 772 407,41 Kč bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	1 611 536,29	3,12	1,55
MÉNĚPRÁCE	279 118,93	0,80	0,007
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		2,32	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			1,557

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0,00	0,00
Hodnota změn tohoto ZL	2,32	1,557
CELKEM	2,32	1,557

ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla

Reklamacce příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/ 4, 6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
1	SO 02 03		543 833,00	0,00	543 833,00
1	SO 03		102 042,41	0,00	102 042,41
1	SO 03		429 697,68	276 689,98	153 007,70
2	SO 03		535 963,20	2 428,95	533 534,25
Celkem:			1 611 536,29	279 118,93	1 332 417,36

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno: XXX

VIAMONT Servis a.s.

Datum: 23.02.2024

Digitálně podepsal

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Datum: 26.02.2024

Digitálně podepsal

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Datum: 29.02.2024

Digitálně podepsal

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Datum: 04.03.2024

Digitálně podepsal

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji **Nedoporučuji**

Jméno: XXX

Datum: 04.03.2024

Digitálně podepsal

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji **Zamítám**
Schvaluji s podmínkou

Jméno: XXX

Datum: 12.03.2024

Digitálně podepsal

ZL č. 1, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny

Obsah

ZBV 1 : SO-02, SO-03

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

změna bude obsahovat dle § 6:

- Změna obsahuje nad rámec SoD opravu dřevěných částí nosné konstrukce krovu, jedná se kompletní výměnu krokví, které byly v minulosti zasaženy požárem, avšak nebyly měněny – jedná se skoro o 90% výměnu nad provozním prostorem s budoucím využitím zázemí dopravní kanceláře a technologické části objektu.
- Při demontáži původní plechové krytiny zjištěny silné vrstvy původních asfaltových pásů v tl. 25mm, které navýšili přesun hmot a skládkovné. Po likvidaci původního bednění střechy zjištěn nános holubího trusu, který odborná desinfekční firma musela zlikvidovat.
- Měněné krokve musí být na koncích tesařsky upraveny, aby byl dodržen jednotný tvar profilovaného zhlaví. Dále byly zjištěny z 40% poškozené pozednice, které byly postupně měněny dle doporučení odborníka, bylo za jeho účasti určeno po jakých dílech, aby nebyla narušena statika celého krovu. Nové řezivo muselo být chemicky ošetřeno, upraveno – zvýšeny náklady na přesuny hmot
- Z důvodu velkých přesahů střešní konstrukce nařízeno koordinátorem BOZP provést úpravy lešení tak aby byla zajištěna bezpečnost osob – nevýšení nákladů na úpravu lešení, dvojitě stání
- Úprava vnějších omítaných ploch přízemní části objektu, které musí být otlučeny ze 100% a z důvodu křivosti provedeny nové omítky až ve 3 vrstvách. Na původní nerovný podklad by nemohla být realizováno dle PD imitace hrázděného zdiva. Z tohoto důvodu nevýšení všech přesunů hmot, skládkovné atd.

ZBV 2 : SO-03

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

změna bude obsahovat dle § 4:

- Změna obsahuje rozhodnutí investora neopravovat dle PD okrasné prvky na hlavním štítu výpravní budovy ale z důvodu jejich nesoudržného stavu a různorodých rozměrů jejich náhradu za přesně vyrobené dekorativní prvky z tvrzeného polystyrenu s již připravenou povrchovou štukovou úpravou. Takto budou upraveny bosáže hlavního traktu výpravní budovy ze všech stran a nadokenní trojúhelníkové dekorace, které budou sjednoceny do jednoho tvaru a rozměru.

Kategorizace ZBV:
1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,
1.2 - Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody
2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory
3.1 - Železniční spodek
3.2 - Železniční svršek
4 - Sdělovací a zabezpečovací technika
5 - Energetika a elektrotechnika
6 - Ekologie, odpady, kácení
7 - Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice
8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO
9 - Claimy, akcelerace, zpoždění
10 - Průzkumy, výzkumy
11 - Jiné/více/nelze předem určit

Název stavby: Ústí nad Labem Střekov ON - oprava objektu

Příloha č. 2 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
1	SO 02 03		543 833,00	0,00	543 833,00
1	SO 03		102 042,41	0,00	102 042,41
1	SO 03		429 697,68	276 689,98	153 007,70
2	SO 03		535 963,20	2 428,95	533 534,25
Celkem:			1 611 536,29	279 118,93	1 332 417,36

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	0,00	543 833,00
1	0,00	0,00	0,00	102 042,41
1	0,00	0,00	0,00	429 697,68
2	0,00	535 963,20	0,00	0,00

Méněpráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	276 689,98
2	0,00	2 428,95	0,00	0,00

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	535 963,20	2 428,95
§ 222/5	0,00	0,00
§ 222/6	1 075 573,09	276 689,98

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:			Ústí nad Labem Střekov ON - oprava objektu				CELKEM			
Název SO/PS:			03 - OPRAVA FASÁDY, DLAŽBA PŘÍSTŘEŠKU, MOBILÁŘ, ORIENTAČNÍ SYSTÉM							
Název změny:			ZL č.1 , ZBV č. 1 - Doplnění střechy				§222 odst.6			
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy										
40	941311111	SoD	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 318,700	0,000	0,000	0,00	0,00	
42	941311211	SoD	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1111 nebo - 1112	m2	531 240,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
43	941311811	SoD	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	1 318,700	0,000	0,000	0,00	0,00	
Součet za Díl								0,00 Kč		

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Ústí nad Labem Střekov ON - oprava objektu					CELKEM			
Název SO/PS:		03 - OPRAVA FASÁDY, DLAŽBA PŘÍSTŘEŠKU, MOBILÁŘ, ORIENTAČNÍ SYSTÉM								
Název změny:		ZL č. 1 , ZBV č. 2 - Změna rozsahu opravy fasády					§222 odst.6			
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl: 62		Úprava povrchů vnějších								
9	622325303	SoD	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%	m2	1 660,747	0,000	0,000	0,00	0,00	
19	622151031	SoD	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	1 395,062	0,000	0,000	0,00	0,00	
20	6225310R01	SoD	Omítka tenkovrstvá silikonová s uhlíkovým vláknem vnějších ploch probarvená bez penetrace zatřísaná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn	m2	1 395,062	0,000	0,000	0,00	0,00	
Součet za Díl		Úprava povrchů vnějších							0,00 Kč	
Díl: 978		Otlučení omítek								
85	978015341	SoD	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabnáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	1 698,217	0,000	0,000	0,00	0,00	
Součet za Díl		Otlučení omítek							0,00 Kč	
Díl: 997		Přesun sutě								
89	997013501	SoD	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	212,770	0,000	0,000	0,00	0,00	
89	997013501	SoD	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	212,770	0,000	0,000	0,00	0,00	
90	997013509	SoD	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 978,780	0,000	0,000	0,00	0,00	
90	997013509	SoD	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 978,780	0,000	0,000	0,00	0,00	
94	997013871	SoD	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	104,212	0,000	0,000	0,00	0,00	
94	997013871	SoD	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	104,212	0,000	0,000	0,00	0,00	
Součet za Díl		Přesun sutě							0,00 Kč	
Díl: 998		Přesun hmot								
95	998011003	SoD	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	68,940	0,000	0,000	0,00	0,00	
95	998011003	SoD	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	68,940	0,000	0,000	0,00	0,00	
Součet za Díl		Přesun hmot							0,00 Kč	

Nové položky

1028	622325309	CS ÚRS 2023 02	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00 Kč	
1029	978015391	CS ÚRS 2023 02	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00 Kč	
1035	997013213	CS ÚRS 2023 02	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00 Kč	
Součet									0,00 Kč	

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:		Ústí nad Labem Střekov ON - oprava objektu					CELKEM			
Název SO/PS:		03 - OPRAVA FASÁDY, DLAŽBA PŘÍSTŘEŠKU, MOBILÁŘ, ORIENTAČNÍ SYSTÉM								
Název změny:		ZL č.1 , ZBV č. 3 - Změna rozsahu opravy fasády					§222 odst.4			
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně	Jednotková	Celkem	
Díl: 62 Úprava povrchů vnějších										
15	783809207	SoD	Montáž ozdobných prvků na fasádní plochy (materiál ve specifikaci) plošných, tvaru pravidelného, průměru nebo výšky (šířky) lepené plochy přes 500 do 800 mm	m2	129,000	0,000	0,000	0,00	0,00	
16	28375930	SoD	deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm	m2	49,399	0,000	0,000	0,00	0,00	
Součet za Díl								0,00 Kč		

Nové položky

1030	58124011R	R-položka	DisboSeal 1 K600ml	l	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00 Kč
1031	28374116R.1	R-položka	Bosažní kámen 650x350x50 CAPAROL	kus	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00 Kč
1032	28374116R.4	R-položka	Nadokenníí portál 1700x560x50mm	kus	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00 Kč
1033	28374116R.2	R-položka	Bosažní kámen 450x350x50 CAPAROL	kus	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00 Kč
1034	28374116R.3	R-položka	Bosažní kámen 200x350x50 CAPAROL	kus	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00 Kč
Součet								0,00 Kč	

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

(mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Za Zhotovitele:**Ve věcech smluvních a obchodních**

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Specialista (vedoucí prací) na silnoproudou technologii a elektrotechnická zařízení

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX