

**DODATEK Č. 5 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY
A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI
REALIZACI STAVBY**

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří“

Číslo registru VZ: 65020184

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství
Ústí nad Labem, na základě pověření č. 2652, ze dne 22. 02. 2019

Adresa pro doručování písemností v listinné a elektronické podobě:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz z

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné a elektronické podobě:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3507/2020**, č. j. 14315/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

PRISTA s.r.o.

se sídlem: Hvězdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 06760163, DIČ: CZ06760163

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka XXX

zastoupena: Michalem Černým, DiS., jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Hvězdoslavova 614/16, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **11/2020**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s názvem „**Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří**“, ev. č. veřejné zakázky: 65020184 uzavřely dne 23. 09. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu čl. 5.3 Smlouvy o dílo a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 3 dohody na uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3 Důvodem uzavření tohoto Dodatku je navýšení činností autorského dozoru v průběhu realizace stavby, které byly vyčerpány z důvodu požadovaných dodatečných úprav projektové dokumentace, aktualizace rozpočtu a dodatečných stanovisek k EIA a Natura 2000 v souvislosti s přeřazením stavby do Prostých rekonstrukcí.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 3 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **2 789 000,- Kč**

slovy: **dva miliony sedm set osmdesát devět tisíc korun českých**

Rozpis Ceny víceprací je součástí Změnového listu č. 3.“

- 2.2 Tímto Dodatkem se mění Příloha č. 3 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. Aktuální znění Přílohy č. 3 Smlouvy tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.
- 2.3 Článek 5., odstavec 5.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
„Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí nad Labem

Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí nad Labem

Příloha č. 3: Rozpis Ceny Díla

<u>Příloha č. 4:</u>	Harmonogram plnění
<u>Příloha č. 5:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 6:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 8:</u>	Změnový list č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Změnový list č. 2
<u>Příloha č. 10:</u>	Změnový list č. 3

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
- Příloha č. 1: Změnový list č. 3 (Příloha č. 10 Smlouvy)
- Příloha č. 2: Rozpis Ceny Díla (Příloha č. 3 Smlouvy)

elektronicky podepsáno
dne 19.05.2024

elektronicky podepsáno
15.05.2024

.....
Objednatel:

Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel:

Michal Černý, DiS.
jednatel společnosti
PRISTA s.r.o.

Příloha č. 1 (Příloha č. 10 Smlouvy)
Změnový list č. 3

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku (dodávky, služby)

Č.j.: 13083/2024-SŽ-OR UNL-OVZ

Název veřejné zakázky	Oprava trati v úseku Louny - Radonice nad Ohří
Evidenční číslo VZ	65020184
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-3507/2020
Pořadové číslo změnového listu	3
Čeho se změna dotýká	Navýšení prostředků na výkon autorského dozoru

Popis změny vč. odůvodnění

Autorský dozor – navýšení o 80 hodin á 550,- Kč = **44 000,-**

Stávající prostředky na AD byly vyčerpány z důvodů jejich využití na zadavatelem požadované dodatečné úpravy PD (začlenění propustku km 95,412 v ŽST Louny vyžadující úpravy ZOV a HMG) aktualizaci rozpočtu na CÚ 2023 a dodatečná stanoviska k EIA a Natura 2000 v souvislosti s přeřazením akce do Prostých rekonstrukcí.

Pro zajištění činností AD v průběhu realizace stavby je nezbytné navýšit hodinovou dotaci.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	2 482 000,-
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	2 745 000,-
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	2 789 000,-

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	44 000,-	1,77%	
MÉNĚPRÁCE	---	---	
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		1,77%	
SOUČET HODNOT de minimis (222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	10,6%	
Hodnota změn tohoto ZL	1,77%	
CELKEM	12,37%	

Navržený způsob zatřídění změn: § 222/5

1) Zhotovitel: zástupce zhotovitele, název subjektu

Jméno: XXX

Datum:

Podpis el. podepsáno 10.05.2024

2) Stanovisko zástupce Objednatele

ve věcech realizace:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum:

Podpis el. podepsáno 10.05.2024

3) Stanovisko přednosty odborné správy

nebo vedoucího odborného útvaru:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum:

Podpis el. podepsáno 10.05.2024

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum:

Podpis el. podepsáno 13.05.2024

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum:

Podpis el. podepsáno 14.05.2024

6) **Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:**

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: XXX

Datum:

Podpis el. podepsáno 14.05.2024

Příloha č. 2 (Příloha č. 3 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
2 789 000,- Kč	585 690 Kč	3 374 690,- Kč
z toho:		
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
<u>XXX Kč</u>	<u>XXX Kč</u>	<u>XXX Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>XXX Kč</u>	<u>XXX Kč</u>	<u>XXX Kč</u>
<u>Navýšení Ceny za výkon autorského dozoru</u>		
<u>44 000,- Kč</u>	<u>9 240,- Kč</u>	<u>53 240,- Kč</u>

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	XXX Kč	XXX Kč
2. <u>Dílčí etapa</u>	XXX Kč	XXX Kč
3. <u>Dílčí etapa</u>	XXX Kč	XXX Kč
4. <u>Dílčí etapa</u>	XXX Kč	XXX Kč
5. <u>Dílčí etapa</u>	XXX Kč	XXX Kč
6. <u>Výkon autorského dozoru včetně navýšené ceny</u>	XXX Kč	XXX Kč
<u>Celkem:</u>	<u>2 789 000,- Kč</u>	<u>3 374 690,- Kč</u>