

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rybniště areál TO – oprava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: E650-S-5349/2023, č.j. Dodatku č. 2, 32281/2024-SŽ-OR UNL-OVZ
(dále jen „Objednatel“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B1370

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Bc. Janem Jedličkou, prokuristou a Ing. Markem Fifkou, prokuristou

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

E-mail: obchod.rail@strabag.com

číslo smlouvy: 1-01-23-008-GAFC

(dále jen „Zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Rybniště areál TO – oprava**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65023093** uzavřely dne 11. 01. 2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

- 1.3 Tento Dodatek také představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Článek 3.3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla bez DPH: **5 754 224,30 Kč bez DPH***

slovy: pět milionů sedm set padesát čtyři tisíc dvě stě dvacet čtyři korun českých, třicet haléřů

- 2.2 Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy: 1) Změnový list č. 2 vč. jeho příloh

Digitálně podepsal dne 12.11.2024

Digitálně podepsali dne 11.11.2024

.....
Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Bc. Jan Jedlička
prokurista
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Marek Fifka
prokurista
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 31223/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Rybniště areál TO - oprava

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023093

Číslo původní Smlouvy: E650-S-5349-2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 2

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

D1_01_1 - Stavební

D1_01_4b - Elektrotechnika - NN

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb

Předběžný souhlas (kdy/kým): ---

Stručný popis změny:

ZBV_2 dle § 222/ 6

Změnový list obsahuje skutečné provedení stavebních prací před dokončením stavby. Došlo ke kontrole výkazu výměr a stavby, kde byly zjištěny vícepráce a méněpráce. Jedná se o práce spojené s výkopy pro vodovodní přípojku, elektroinstalační přípojku ZTI uvnitř objektu a drobné stavební práce.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	5 578 677,71 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	5 842 096,48 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	5 754 224,30 Kč bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	151 590,59	2,72	0,00
MÉNĚPRÁCE	239 462,77	4,29	0,00
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		-1,57	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0,00

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	1,6	3,12
Hodnota změn tohoto ZL	-1,57	0,00
CELKEM	0,03	3,12

- ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/ 6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 2

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
2		5 842 096,48	151 590,59	239 462,77	5 754 224,30	N
Celkem:		5 842 096,48	151 590,59	239 462,77	5 754 224,30	

1) Zhotovitel: STRABAG Rail a.s., Ústí nad Labem

Ing. Jan Kašák

Digitálně podepsal dne 25.10. 2024

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Andreas Schmidt

Digitálně podepsal dne 29.10. 2024

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Josef Starý, DiS. MBA

Digitálně podepsal dne 29.10. 2024

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Mgr. Tomáš Uldrych

Digitálně podepsal dne 04.11. 2024

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Vladimír Růžička, DiS.

Digitálně podepsal dne 04.11. 2024

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Digitálně podepsal dne 04.11. 2024

ZL č. 2, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny

Obsah

ZBV č. 2 – Rybniště areál TO – Oprava

ZBV č. 2

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

změna bude obsahovat dle § 6:

Změnový list obsahuje skutečné provedení stavebních prací před dokončením stavby. Došlo ke kontrole výkazu výměr a stavby, kde byly zjištěny vícepráce a méněpráce.

Při výkopových pracích došlo k vyšší pracnosti kvůli výskytu velkých kamenů ve výkopech a v místě uložení vodovodní šachty. Tato situace vedla k vícepracím. Další vícepráce jsou spojeny s výkopem uzemnění hromosvodu pro dílnu TO, kdy zemní práce byly uskutečněny při výměně zemního pásu.

Realizace vodovodní přípojky ukázala, že původní záměr dle PD nelze realizovat. Bylo nutné provést úpravy vodoměrné šachty a vodovodní přípojky, které spočívaly v napojení objektu traťmistrovského okrsku vodovodní přípojkou v nově osazené šachtě. Tato přípojka byla opatřena uzávěrem a podružným vodoměrem.

Při montáži nových vrat bylo zjištěno, že původně betonová podlaha se musí upravit a rozšířit kvůli správné funkčnosti vjezdových vrat. Na žádost SŽ STO byla dále dobetonována část podlahy mezi ukončovacími „L“ profily a kolejnicí pro zvýšení bezpečnosti zaměstnanců.

K další změně oproti PD došlo kvůli kolizi mezi ústředním topením (ÚT) a elektroinstalací, kde se zjistilo, že v místě umístění rozvaděče povede rozvod ÚT. Vedení ústředního topení musí být vedeno jinou trasou.

Během elektromontáží bylo zjištěno, že zamýšlené jádrové vrty uvedené ve výkazu výměr nelze použít. Tyto jádrové vrty budou odečteny a nahrazeny jádrovými vrty potřebné dimenze a správného počtu.

Před dokončením stavby byly přeměřeny skutečně provedené práce, přičemž byla změřena větší plocha silikonové omítky 1,5mm oproti výkazu výměr, a to o 34 m².

Překontrolováním výkazu výměr bylo zjištěno, že některé práce se nemusely realizovat, případně byly nahrazeny jinou technologií nebo jejich množství nebylo využito v plném rozsahu. Jedná se o zemní práce, výplň dilatačních spár, stříšky na lešení, jádrové vrty, izolace tepelné a zemní vlhkosti, vnitřní vodovod, elektromontáže a další náklady. Tyto položky byly odečteny.

Název stavby: Rybníště areál TO - oprava**Příloha č. 2 k ZL č. 2 - Rozpis ocenění změn položek**

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
2		5 842 096,48	151 590,59	239 462,77	5 754 224,30	N
Celkem:		5 842 096,48	151 590,59	239 462,77	5 754 224,30	

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
2	0,00	0,00	0,00	151 590,59

Méněpráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
2	0,00	0,00	0,00	239 462,77

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 222/6	151 590,59	239 462,77