

Váš dopis zn.: -  
Ze dne: -  
Naše zn.: 16005/2013/SSZ-ÚE  
Vyřizuje: Ing. Marek Chromčák  
Telefon: +420 972 244 738  
Mobil: +420 601 566 324  
E-mail: [chromcak@szdc.cz](mailto:chromcak@szdc.cz)  
Datum: 14.11.2013

**rozdělovník**

## „Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald“

### Dodatečné informace zadavatele - Dodatek č. 2 – odpověď na zasláný dotaz dodavatelů

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zasláné dotazy dodavatelů takto:


#### Dotaz č. 2:

V předané projektové dokumentaci v části F Organizace výstavby chybí Příloha č. 1 Časový postup prací – Harmonogram výstavby. Žádáme o jeho doplnění.

#### Odpověď č. 2:

Harmonogram výstavby zpracovaný v rámci projektu uvažoval se zahájením stavby 1. 10. 2013 dle v té době předpokládaných termínů (schválení projektu stavby, získání stavebního povolení, ...). Pro realizaci je nutné zpracovat nový harmonogram výstavby, který bude z hlediska prostorového vymezení respektovat stavební postupy v části F - organizace výstavby s tím, že délky jednotlivých postupů budou shodné nebo kratší.

Rozdělení stavby na jednotlivé stavební postupy a délka trvání jednotlivých stavebních postupů jsou zřejmé z části F - Organizace výstavby. Textový harmonogram výstavby se nachází duplicitně v části F - Organizace výstavby na straně č. 34 a v části A - Průvodní zpráva na straně č. 5. Grafická příloha Harmonogram výstavby nebude s ohledem na charakter stavby doplněna.



Ing. Lubor Hrubec  
ředitel