

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBYčíslo smlouvy Objednatele: **E650-S-4234/2023**číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-23-001-GEBE**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)**1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Děčín ON - oprava zastřešení nástupišť v žst. Děčín, hl.n.**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65023069** uzavřely dne 09. 11. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek také představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Článek 3.3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním:
„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:
*Cena Díla bez DPH: **65 878 551,85 Kč***
slovy: šedesát pět milionů osm set sedmdesát osm tisíc pět set padesát jedna korun českých osmdesát pět haléřů
- 2.2 Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 3, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.

Přílohy: 1) Změnový list č. 3 vč. jeho příloh

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Digitálně podepsal dne 06. 06. 2025

Digitálně podepsali dne 05. 06. 2025

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 14644/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Děčín ON - oprava zastřešení nástupišť v žst. Děčín, hl.n.

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023069

Číslo původní Smlouvy: E650-S-4234-2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 3

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 10.1 Děčín hl.n. – výpravní budova

30.2 - Děčín hl.n., nástupiště č. 3 - oprava elektroinstalace

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb

Stručný popis změny:

ZBV_2a dle § 222/ 6

Statické zajištění stávajících stropních trámů, výměnou a následným stažením ocelovými prvky. Úprava rozvodů slaboproudých zařízení na nástupišti 3.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	63 358 616,33 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	64 958 085,12 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	65 878 551,85 Kč bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	920 466,73	1,45	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00	0,00
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)	1,45		
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)		0,00	

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	4,68	1,116
Hodnota změn tohoto ZL	1,45	0,00
CELKEM	6,13	1,116

ZBV je: ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐

NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/ 6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) ☐ z rezervy stavby
d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 3

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
ZBV 3a	SO 10.1	25 751 689,86	828 413,93	0,00	26 580 103,79
ZBV 3b	SO 30.2.	1 207 457,56	92 052,80	0,00	1 299 510,36
Celkem:			920 466,73	0,00	

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu

XXX

STRABAG Rail, a.s. Ústí n.L.

Digitálně podepsal dne 26.05.2025

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXX

Digitálně podepsal dne 26.05.2025

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXX

Digitálně podepsal dne 26.05.2025

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXX

Digitálně podepsal dne 26.05.2025

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXX

Digitálně podepsal dne 26.05.2025

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒ **Zamítám** ☐
schvaluji s podmínkou ☐

Jméno: XXX

Digitálně podepsal dne 29.05.2025

ZL č. 3, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny

Obsah

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

změna bude obsahovat dle § 222 / 6 :

SO 10.1 – Výpravní budova

- Při mykologickém průzkumu bylo zjištěno, že některé části krovu jsou poškozeny biotickými vlivy a chemickou korozí. Aktivní hniloba se vyskytovala v místech zatékání, z tohoto důvodu byly v rámci realizace objektu provedeny sondy ve vytipovaných místech (v místě zatékání, v místě obvodového uložení trámů) na obnažení stropních trámů, pro následnou kontrolu a vyhodnocení stavu.
- Na základě zjištěného stavu, byl přizván statik Ing. J. Ratzenbek, který následně vyhodnotil a zpracoval technický výkres na zajištění stávajících stropních trámů., pomocí ocelových prvků.
- Vícepráce jsou spojeny s demontáží/obnažení hlav stropních trámů v místě uložení do obvodového zdiva v řešené ploše (plocha k silnici, plocha ke kolejím). Statické zajištění stávajících stropních trámů na následnou výměnu v délce 1,75m a následným stažením ocelovými příložkami z UPE220, provedení zpětného zásypu odlehčeným materiálem.

SO 30.2 Děčín hl.n. nástupiště č. 3 – oprava elektroinstalace

změna bude obsahovat dle § 222 / 6 :

- Úprava rozvodů pro kamerový systém, předpokládané rozvody nebylo možné realizovat z důvodu betonových nosných konstrukcí podchodu dle PD z roku 2004, které neodpovídala skutečnosti, změna řeší úpravu tras, kamerového systému spočívající v dodání konzol pro kamery, elektroinstalační a slaboproudé rozvody dle požadavku správců těchto sítí vč úpravy napojovacích bodů.

Název stavby: Děčín ON-oprava zastřešení nástupišť v žst. Děčín hl.n.**Příloha č. 2 k ZL č.3 - Rozpis ocenění změn položek**

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
ZBV 3a	SO 10.1	25 751 689,86	828 413,93	0,00	26 580 103,79
ZBV 3b	SO 30.2.	1 207 457,56	92 052,80	0,00	1 299 510,36
Celkem:			920 466,73	0,00	

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
ZBV 3a	0,00	0,00	0,00	828 413,93
ZBV 3b	0,00	0,00	0,00	92 052,80

Méněpráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 222/4	0,00	0,00
§ 222/5,6	920 466,73	0,00