

## **DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Oprava PZS v úseku Františkov nad  
Ploučnicí – Horní Police“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORNUL@spravazeleznic.cz

**Adresa pro doručování daňových dokladů:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3696/2023**, č. j. 139266/2026-SŽ-GŘ-O15

a

**MONZAS, a.s.**

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
spisová značka B 2973

bank. spojení: XXX

zastoupena: Františkem Sobotkou, předsedou představenstva

Ing. Antonínem Vajcíkem, členem představenstva

**Korespondenční adresa:**

MONZAS, a.s.

Blahoslavova 937/62

400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **114/2022-2023**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava PZS v úseku Františkov nad Ploučnicí – Horní Police**“, evidenční číslo **65023067** uzavřely dne 20. 09. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ze dne 11. 06. 2024, Dodatku č. 2 ze dne 24. 02. 2025, Dodatku č. 3 ze dne 10. 07. 2025, Dodatku č. 4 ze dne 08. 10. 2025 a následně dodatku č. 5 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3 Tento Dodatek je uzavírán v důsledku v níže uvedených okolností ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.7 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště za podmínek dle Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 48 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **42 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.“

### Odůvodnění:

Na žádost Správy železnic, státní organizace o navýšení příkonu el. přípojky NN byla posunem realizace přípojky ze strany ČEZ Distribuce, a.s. posunuta celková lhůta pro dokončení Díla a lhůta pro dokončení stav. prací o 10 měsíců (oproti původní Smlouvě se Zhotovitelem). Dalším Dodatkem č. 2 byla z důvodu vzniku překážky (prodloužení dokončení přípojky) ze strany ČEZ Distribuce posunuta celková lhůta o dalších 6 měsíců. Další posun celkové lhůty dokončení stav. prací Dodatkem č. 4, z důvodu překážky ČEZ Distribuce (změna dodavatele na projekční práce přípojky, a s tím související odevzdání projektu na přípojku), byl o 12 měsíců.

Tímto Dodatkem, z důvodu zaslané informace od ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 30. 06. 2026, se termíny dokončení stavebních prací a dokončení Díla dále prodlužují o 6 měsíců (oproti Dodatku č. 4), kdy ČEZ Distribuce převzala a odkontrolovala projektovou dokumentaci, následně bude probíhat zasmluvnění firmy na realizační práce. Vzhledem k této skutečnosti je nutné prodloužit lhůtu na přípravu zrealizování stavby (přípojky), proto ČEZ opět prodlužuje lhůtu pro dokončení úprav zařízení distribuční soustavy.

- 2.2 **Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/23/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací (*aktuální znění k uzavření dodatku*)

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Příloha č. 13: Změnový list č. 1

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 3.5 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.6 Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy)      Harmonogram postupu prací

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

elektronicky podepsáno  
dne 27. 08. 2026

.....  
Objednatel  
**Ing. Martin Kašpar**  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

elektronicky podepsáno  
dne 24. 08. 2026

.....  
Zhotovitel  
**František Sobotka**  
předseda představenstva  
MONZAS, a.s.

elektronicky podepsáno  
dne 24. 08. 2026

.....  
Zhotovitel  
**Ing. Antonín Vajcík**  
člen představenstva  
MONZAS, a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)**

### **Harmonogram postupu prací**

Harmonogram předpokládané realizace zakázky

Název zakázky: Oprava PZS v úseku Františkov nad Ploučnicí - Horní Police

