

Dokumentace pro územní rozhodnutí

## Seznam příloh

„Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“	
<b>B.12</b>	<b>Projekt organizace výstavby</b>
1	Technická zpráva
2.1	Přehledná situace stavby 1: 5 000
2.2	Situace ploch ZS
3.1	Časový postup prací
3.2	Časový plán výluk
4	Schémata stavebních postupů
5	Bilance zemních hmot

Dokumentace pro územní rozhodnutí

## Seznam příloh

„Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“	
<b>B.12</b>	<b>Projekt organizace výstavby</b>
1	Technická zpráva
2.1	Přehledná situace stavby 1: 5 000
2.2	Situace ploch ZS
3.1	Časový postup prací
3.2	Časový plán výluk
4	Schémata stavebních postupů
5	Bilance zemních hmot

## Seznam příloh

„Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“	
PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY	
<b>B.12</b>	<b>Organizace výstavby</b>
<b>B.12.4</b>	<b>Schema stavebních postupů ŽST Praha-Smíchov</b>
1	Stávající stav
2	Přípravné práce 2022, technologická přestávka, přípravné práce 2023
3	Stavební postup č.1
4	Stavební postup č.2
5	Stavební postup č.3
6	Stavební postup č.4
7	Stavební postup č.5
8	Stavební postup č.6
9	Technologická přestávka
10	Stavební postup č.7
11	Stavební postup č.8
12	Stavební postup č.9
13	Stavební postup č.10
14	Definitivní stav

Schema stavebních postupů souběhu staveb	
1	Stávající stav
2	Přípravné práce 2022, technologická přestávka, přípravné práce 2023
3	Stavební postup č.1
4	Stavební postup č.2
5	Stavební postup č.3
6	Stavební postup č.4
7	Stavební postup č.5
8	Stavební postup č.6
9	Technologická přestávka
10	Stavební postup č.7
11	Stavební postup č.8
12	Stavební postup č.9
13	Stavební postup č.10
14	Technologická přestávka
15	Stavební postup č.11
16	Stavební postup č.12
17	Stavební postup č.13
18	Definitivní stav