



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN: 3044/2014-SSV

VYŘIZUJE: Hofmanová Milada

TEL.: 724 932 387

FAX:

E-MAIL Hofmanova@szdc.cz

DATUM: 11. 04. 2014

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ PŘ:

**Věc: Rekonstrukce žst. Olomouc - eskalátory  
Dodatečné informace – Dodatek č. 4**

**Dotaz č. 6:**

Dotaz se týká harmonogramu: Trvá zadavatel za zpracování Harmonogramu postupu prací a stručného popisu hlavních činností, uvádějící pořadí a načasování plnění, jestliže v tomto případě je provedení prací a dodávek plně závislé na související akci „Rekonstrukce žst. Olomouc?“ Pokud ano, je správně uvedena doba pro dokončení stavebních prací v délce 25 měsíců? Dle POV stavby končí poslední pracovní postup 8.5.2015. Dále v příloze č. 10 části 2 zadávací dokumentace (Harmonogram plnění) se uvádí: „Samostatnou součástí harmonogramu plnění bude návazně finanční harmonogram – PS a SO po jednotlivých měsících výstavby v letech.“ Rozumíme tomu správně, že finanční harmonogram má být zpracován po jednotlivých PS a SO? Jestliže zadavatel vyžaduje harmonogram v této podrobnosti, prosíme o poskytnutí bližších informací k průběhu související akce.

**Odpověď:**

Součástí dokumentace pro výběrové řízení je část F\_3\_1 ve které je uveden Časový harmonogram stavebních postupů, který byl aktualizován dle harmonogramu prací zhotovitele stavby „Rekonstrukce žst. Olomouc“. Zadavatel netrvá na popisu prací, uchazeč je povinen dodržet harmonogram z projektové dokumentace, který je shodný s harmonogramem probíhající stavby. Harmonogram finančního plnění nemusí být součástí nabídky uchazeče. Tento finanční harmonogram bude povinen zpracovat vítězný uchazeč po podpisu smlouvy o dílo.

.....  
  
Dr. Ing. Václav John

ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
na základě pověření  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace