



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

8 377/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Šlechtová Marta

Telefon: 972 244 721

Mobil: 602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum: 10. 06. 2014

## Dle rozdělovníku

### „Rekonstrukce železničního svršku Kaznějov - Plasy trati Plzeň - Žatec“

#### Dodatečné informace - Dodatek č. 4

S odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

#### Dotaz č. 5:

V zadavatelem postoupené Dodatečné informaci – Dodatek č. 3 je upravena doba trvání zakázky, resp. lhůta pro dokončení na 13 měsíců, přičemž harmonogram prací dle opravného oznámení zadavatele ze dne 23.5.2014 ukládá zahájení v 10/2014. Mezi touto informací a poskytnutou zadávací dokumentací, Díl 3 Projektová dokumentace stavby, části F. Organizace výstavby, která udává lhůtu časového plánu postupu prací v trvání 65 dní, kterou by měl uchazeč respektovat, evidujeme tedy významnou až řádovou diferenci.

**Žádáme o jednoznačné upřesnění ze strany zadavatele, jak postupovat při zpracování harmonogramu realizace prací.**

#### Odpověď na dotaz č. 5:


Zadavatel oznámil Dodatkem č. 3 zn.: 7 057/2014/SSZ-ÚE ze dne 22.05.2014 prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací z původních 9 měsíců na 11 měsíců. Svě rozhodnutí v tomtéž dokumentu odůvodnil mimořádným vytížením trati v období předpokládaných výluk, nutných pro realizaci stavby, tzn., že výluky, které se měly konat v rozmezí září - listopad 2014 se neuskuteční (v souladu s POV se ale délka výluk 65 N nezbytná pro realizaci rozhodujících stavebních prací **nemění**, tvoří však jen dílčí část celkové lhůty stavebních prací).

Zadavatel vzhledem k okolnostem, které nastaly a které nemohl ovlivnit, není v současné době schopen odpovědně stanovit termín, kdy bude nepřetržitá výluka v roce 2015 povolena (je to odvislé od řady dalších jednání). Proto zadavatel přistoupil k prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací. Současně tak dodavatelům zohledňuje zimní období, do něhož průběh realizace stavby zasáhne.

V souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ, se zadavatel rozhodl, vzhledem k výše uvedeným úpravám, přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek (o 22 dnů), tedy do 01.07.2014.

Zadavatel se jeví jako reálný termín zahájení realizace stavby 10/2014, proto harmonogram prací požaduje zpracovat s tímto termínem zahájení.

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
**Stavební správa západ**  
190 00 Praha 9, Sokolovská 278/1955  
DIČ: CZ70994234  
(40)

  
Ing. Lubor Hrubec  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č.1605 ze dne 13.06.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace