



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

NAŠE ZN: 6455/2014-SSV
VYŘIZUJE: Hofmanová Milada
TEL.: 724 932 387
FAX:
E-MAIL Hofmanova@szdc.cz
DATUM:

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: Zvýšení kapacity trati Týniště nad Orlicí – Častolovice – Solnice, 2. část,
rekonstrukce žst. Častolovice. Dodatečné informace č. 9

Dotaz č. 46:

Stavební postupy tak, jak byly navrženy a upřesněny v dodatečných informacích č.5, předpokládají celkovou dobu výstavby 12 měsíců a začátek prací od 01.11.2014, což je podle našeho názoru správně a v souladu se souběžně probíhající stavbou „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O.“. Zadavatel ale v postoupených dodatečných informacích č. 6 i č. 8 provedl úpravu celkové doby výstavby na 9 měsíců.

Zkrácením doby výstavby na 9 měsíců dochází k tomu, že ukončení stavebních prací vychází na 31.07.2015, což je aktuálně v rozporu s navrženými výlukami, neboť výluky mají probíhat ještě minimálně v srpnu roku 2015, kdy je plánována závodní dovolená společnosti Škoda auto Kvasiny.

Žádáme zadavatele u této stavby o stanovení termínu dokončení stavebních prací na 09/2015 tak, aby tato lhůta byla v souladu s Harmonogramem, který zadavatel zaslal jako přílohu dodatečných informací č.5 a nedošlo k omezení provozu na vlečce Škoda auto Kvasiny mimo termín celozávodní dovolené.

Odpověď:

Doba výstavby je 9 měsíců dle informací zveřejněných v Oznámení o zakázce (VI.3) a Smlouvě o dílo (3.6). Stavební práce budou zahájeny po uzavření a nabytí účinnosti Smlouvy o dílo s fixním termínem Dne zahájení stavebních prací od 1.11. 2014. Lhůta pro dokončení stavebních prací v délce 9 měsíců bude zpracována do návrhu Ročního plánu výluk 2015.

Uchazeč uvedené časové údaje použije při zpracování své nabídky s následujícím upřesněním: v období do 2. 2. 2015 budou provedeny práce na výhybkách č.1 a 2 v ŽST Častolovice ve víkendové výluce po dohodě s firmou Škoda auto a dopravci. Obdobným způsobem bude řešeno vložení výhybek č.1 a 4 v ŽST Rychnov nad Kněžnou. Období od uzavření Smlouvy o dílo do Dne zahájení stavebních prací, který je stanoven od 1. 11. 2014, bude využito pro přípravné práce a práce bez výluk. Uchazeč uvedené časové údaje použije při zpracování Harmonogramu postupu prací, který bude součástí jeho nabídky.

Základní objem výlukové činnosti, včetně této stavby, bude stanoven na Roční výlukové poradě v koordinaci s ostatními stavbami.



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Zadavatel sděluje uchazečům, že jimi předložené Harmonogramy postupu prací musí být zpracovány v souladu s výše uvedenými upřesňujícími informacemi. Rozdílné řešení Harmonogramů postupu prací ze strany jednotlivých uchazečů za současného respektování těchto dodatečných informací a termínů v nich stanovených nebude při posuzování nabídek bráno jako důvod k vyloučení.

V Olomouci dne

1. 08. 2014

.....
Dr. Ing. Václav John
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace