



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

12 353/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum:

19. 08. 2014

Dle rozdělovníku

„Rekonstrukce trati Aš - státní hranice SRN“

Dodatečné informace - Dodatek č. 8

S odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zasláné dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 27:

V části F. Zásady organizace výstavby je předpokládaná doba výstavby 5 měsíců, ve vzorové smlouvě o dílo je uvedena doba pro dokončení stavebních prací 8 měsíců.

Který z údajů je závazný pro tvorbu harmonogramu?

Odpověď na dotaz č. 27

Závazný údaj pro tvorbu harmonogramu je ten, který je uveden ve Smlouvě. Doba výstavby 5 měsíců, uvedená v části F. Zásady organizace výstavby, odpovídá ročnímu období, kdy se předpokládalo, že realizace stavby bude probíhat v letním a podzimním období.

Skutečnost, že začátek realizace stavby zasáhne zimní období, vedla zadavatele k úpravě doby výstavby na 8 měsíců.

Uchazeči předložený harmonogram plnění / postupu prací bude tedy respektovat předpokládaný termín zahájení stavby v 11/2014, lhůtu pro dokončení stavebních prací (8 měsíců ode dne zahájení stavebních prací), tj. do 06/2015 a lhůtu pro předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a předání dokumentace skutečného provedení stavby do 2 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí díla, tj. do 08/2015.

Ing. Lubor Hruběš
ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013