



Správa železniční dopravní cesty

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-3972/2018**

číslo smlouvy Zhotovitele: **S19-056-0025**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená **XXXX**

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: **„SWI-PED Lovosice“**
Swietelsky Rail CZ s.r.o. – správce
se sídlem: České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 17888
IČ: 283 32 202, DIČ: CZ28332202, je plátce DPH

údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě
XXXX

bankovní spojení: XXXX

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Swietelsky Rail CZ s.r.o.
Perucká 2483/9
120 00 Praha 2 – Vinohrady

a

PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. - společník
se sídlem: Zelená 2179/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČ: 017 17 243, DIČ: CZ01717243
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 32955

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**SVP v úseku Lovosice - Čížkovice**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65018109** uzavřely dne 19. 10. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

Předmět dodatku

- 2.1. Články 4.3. a 4.4. Smlouvy o dílo, Místo a doba plnění se ruší a nahrazují se textem následujícího znění:

*„4.3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce nejpozději do **30. 06. 2019**“*

*„4.4. Zhotovitel je povinen předat DSPS nejpozději do **30. 06. 2019**“*

Ke změně termínů dochází kvůli nezbytnému přerušení výluky v úseku Lovosice – v.č. C1 od 19. 11. 2018 do 23. 11. 2018 z důvodu požadavku zásobování cementárny. V tomto období musí být umožněna sjízdnost pro ucelené vlaky ložené uhlím. Současně dochází ke kolizi opravných prací v souběhu s akcí Revitalizace tratí Louny – Lovosice (výkopové práce při pokládce nových kabelů, stavba mostu v km 3,360).

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 20. 11. 2018

V Praze dne 15. 11. 2018
Za „SWI-PED Lovosice“

Objednatel
XXXX

Zhotovitel
XXXX

Zhotovitel
XXXX

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne