

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

19668/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka – Malá Skála“

Dodatečné informace - Dodatek č. 10

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace zadavatel uveřejňuje následující dodatečné informace:

Na základě dosud položených dotazů a v návaznosti na odpověď na dotaz č.60 sdělujeme, že výluky pro uvedenou stavbu budou organizovány dle aktualizace bodu 2.15 Zvláštních technických podmínek, který nově zní takto:

2.15 Součástí zadávací dokumentace je i zpracovaný návrh POV (postup organizace výstavby, část F) schváleného projektu stavby. Z důvodu vyhlášení výběrového řízení na realizaci této stavby ve 4. čtvrtletí 2014 jsou v něm uvedené termíny výluk a stavebních postupů pouze informativní. Rovněž tak uváděné stavební postupy a další údaje v části F Zásady organizace výstavby je nutno chápat jako orientační, zhotovitel navrhuje do nabídky vlastní harmonogram prací, který však již musí respektovat termíny a rozsahy výluk, které jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách, případně v Dodatečných informacích. Tento HMG navržený uchazečem se následně po případném přidělení zakázky stává se pro zhotovitele stavby závazným.

Závazným pro zhotovitele jsou pouze termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce.

postup	činnost	typ výluky	doba trvání
	zahájení stavby		06/2015
0. postup	přípravné práce	bez výluky	01.06. - 14.07.2015
1. postup	stavební činnost – spodek, mosty, propustky, zdi, přejezdy	nepřetržitá 15N	15.07. - 29.07.2015
2. postup	spodek, svršek, přejezdy, mosty, propustky, zdi, zab.zař.	nepřetržitá 30N	30.07. - 28.08.2015
3. postup	spodek, svršek, přejezdy, mosty, propustky, zdi, zab.zař.	nepřetržitá 30N	29.08. - 27.09.2015
4. postup	spodek, svršek, mosty, propustky, zdi	nepřetržitá 15N	28.09. - 12.10.2015
	ukončení stavby		11/2015

V příloze přikládáme aktuální Zvláštní technické podmínky a také přepracovaný orientační harmonogram, ve kterém jsou pro zhotovitele závazné pouze termíny zahájení a ukončení stavby a také datum zahájení nepřetržité 90denní výluky v celém úseku, se začátkem 15. 07.2015.

V textu Závazného vzoru smlouvy se v čl. 3. odst. 3.6 text „Zahájení stavebních prací: po nabytí účinnosti Smlouvy (předpoklad předání staveniště 05/2015)“ mění na „Zahájení stavebních prací: po nabytí účinnosti Smlouvy (předpoklad předání staveniště **06/2015**)“. V příloze přikládáme aktuální znění Závazného vzoru smlouvy.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších platných právních předpisů, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Vzhledem k provedeným úpravám v uveřejněném vyhlášení podle § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty:

— Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 15 / 01 / 2015 nahrazeno: **23 / 02 / 2015** Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum: 15 / 01 / 2015 nahrazeno: **23 / 02 / 2015** Čas: 09:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

— Datum: 15 / 01 / 2015 nahrazeno: **23 / 02 / 2015** Čas: 09:15


VI.3) Další informace

Text na konci oddílu „Předpokládaný termín zahájení stavebních prací (po předání staveniště) je 05/2015“ se mění na „Předpokládaný termín zahájení stavebních prací (po předání staveniště) je **06/2015**.“

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úpravy - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy: 1) Zvláštní technické podmínky
2) Oriaentační harmonogram
3) Závazný vzor smlouvy ve formátu .doc
4) Závazný vzor smlouvy ve formátu .pdf

V Praze dne 18. 12. 2014



Ing. Lubor Hruběš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1700
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace