

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-479/2019**  
číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-19-004/DGFW**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**  
zastoupená **XXXX**

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel:** **STRABAG Rail a.s.**  
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370  
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949, je plátcem DPH

**XXXX**

**XXXX**

**bankovní spojení: XXXX**

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1385/29  
400 03 Ústí nad Labem – Střekov

### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Výměna pražců v 1.TK Roudnice n.L. - Hněvice a v žst. Hněvice**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65019016** uzavřely dne 19. 02. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která se nepovažuje za podstatnou změnu předmětu plnění Smlouvy o dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## Předmět dodatku

- 2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c) takto:  
„c) Změnový list stavby č. 1.“
- 2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
„3.1. Cena díla činí **18 248 731,71 Kč bez DPH.**“
- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:
- |  |                         |
|--|-------------------------|
| Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:                   | 18 099 911,40 Kč        |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce)                            | - 188 381,50 Kč         |
| <u>Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):</u>                    | <u>+ 337 201,81 Kč</u>  |
| <b>Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce)</b> | <b>18 248 731,71 Kč</b> |

## Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

## Přílohy

Změnový list stavby č. 1 včetně příloh

V Ústí nad Labem dne 26. 07. 2019

V Ústí nad Labem dne 15. 07. 2019

---

**Objednatel**

XXXX

---

**Zhotovitel**

XXXX

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne .....