

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-1541/2019**
číslo smlouvy Zhotovitele: **S20-056-0002**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená **XXXX**

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: Swietelsky Rail CZ s.r.o.
se sídlem: České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 17888
IČ: 283 32 202, DIČ: CZ28332202, je plátce DPH

údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě
XXXX

bankovní spojení:

Bankovní účet zhotovitele: **XXXX**

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Swietelsky Rail CZ s.r.o.
Nagano Park
U nákladového nádraží 3146/6
130 00 Praha 3 – Strašnice

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava odvodnění v úseku Kadaň - Kadaň-Prunéřov**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65019061** uzavřely dne 03. 05. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která se nepovažuje za podstatnou změnu předmětu plnění Smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c) takto:
„c) *Změnový list stavby č. 1.*“
- 2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„3.1. *Cena díla činí 4 950 269,35 Kč bez DPH.*“
- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:
- | | |
|--|------------------------|
| Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: | 4 956 171,01 Kč |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce) | - 1 118 835,89 Kč |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce): | + 1 112 934,23 Kč |
| Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce) | 4 950 269,35 Kč |

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

Změnový list stavby č. 1

V Ústí nad Labem dne 30. 09. 2019

V Praze dne 30. 09. 2019

Objednatel
XXXX

Zhotovitel
XXXX

Zhotovitel
XXXX

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne