

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-2159/2019**

číslo smlouvy Zhotovitele: **19209**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**  
zastoupená xxx, ředitelem organizační jednotky

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s.**  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 706  
Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01  
IČO 62743881, DIČ CZ62743881  
údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě  
xxx, předseda představenstva  
xxx, DiS, člen představenstva  
xxx, člen představenstva  
xxx, člen představenstva  
xxx, člen představenstva  
(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové  
představenstva společně)  
bankovní spojení: xxx

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„Oprava mostních objektů v úseku Ústí n. L. západ - Řehlovice“**, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019019** uzavřely dne **06. 06. 2019** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### **Předmět dodatku**

2.1. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.1. Cena díla činí **15 672 388,66 Kč bez DPH.**“

2.2. Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	<b>15 060 742,78 Kč</b>
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):	- <b>33 887,59 Kč</b>
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	+ <b>645 533,47 Kč</b>
<b>Nová cena díla bez DPH (základní – vícepráce)</b>	<b>15 672 388,66 Kč</b>

2.3. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, se doplňuje o nový odstavec c):

„c) Změnový list stavby č. 1 ze dne 02. 07. 2019“.

### **Závěrečná ujednání**

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

### **Přílohy**

1. Změnový list stavby č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ústí nad Labem dne 14. 10. 2019

V Litoměřicích dne 10. 10. 2019

---

### **Objednatel**

**xxx**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

---

### **Zhotovitel**

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne .....