

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-1014/2019**
číslo smlouvy Zhotovitele: **18308**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená xxx, ředitelem organizační jednotky

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl B,
vložka

Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01
IČO 62743881, DIČ CZ62743881

údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě

xxx, předseda představenstva

xxx, člen představenstva

xxx, člen představenstva

xxx, člen představenstva

xxx, člen představenstva

(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

bankovní spojení: xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Výměna kolejnic v obvodu ST Most**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65019036** uzavřely dne 19. 03. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která se nepovažuje za podstatnou změnu předmětu plnění Smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c) takto:
„c) Změnový list stavby č. 1.“
- 2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„3.1. Cena díla činí **18 134 121,49 Kč bez DPH.**“
- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:
- | | |
|--|-------------------------|
| Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: | 18 179 154,77 Kč |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce) | - 1 642 781,97 Kč |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce): | + 1 597 748,69 Kč |
| Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce) | 18 134 121,49 Kč |

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1 včetně Soupisu prací

V Ústí nad Labem dne 07. 11. 2019

V Litoměřicích dne 05. 11. 2019

Objednatel

Xxx

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitel

xxx

člen představenstva **xxx**
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne