

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-2027/2019

číslo smlouvy Zhotovitele: 19207

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená XXX, ředitelem organizační jednotky

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s.
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl B,
vložka 706
Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01
IČO 62743881 , DIČ CZ62743881

údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

bankovní spojení: XXX

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Nová Role ON – oprava (střecha a obálka budovy)**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019066** uzavřely dne **29.5. 2019** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4, 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

2.1. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.1. Cena díla činí **10 289 082,34 Kč bez DPH.**“

2.2. Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	9 297 999,66 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	+ 991 082,68 Kč
Nová cena díla bez DPH (základní – vícepráce)	10 289 082,34 Kč

2.3. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, se doplňuje o nový odstavec c):

„c) Změnový list stavby č. 1 ze dne 29.10. 2019“.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tato dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1)

V Ústí nad Labem dne 31.10. 2019

V Litoměřicích dne 30.10. 2019

Objednatel

XXX

Zhotovitel

XXX

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne