
SŽDC SM105

Změny během výstavby Změna č.1

Účinnost ode dne zveřejnění

Schváleno pod č.j. 48240/2018-SŽDC-GŘ-O7

dne 12. 10. 2018

Bc. Jiří Svoboda, MBA v. r.
generální ředitel

SM105**Změny během výstavby****Změna č.1**

Gestorský útvar: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Odbor investiční
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1
www.szdc.cz

Rok vydání: 2018

Náklad: vydáno pouze v elektronické podobě

© Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, rok

Tento dokument je duševním vlastnictvím státní organizace Správa železniční dopravní cesty, na které se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Státní organizace Správa železniční dopravní cesty je v uvedené souvislosti rovněž vykonavatelem majetkových práv. Tento dokument smí fyzická osoba použít pouze pro svou osobní potřebu, právnická osoba pro svou vlastní vnitřní potřebu. Poskytování tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem třetí osobě je bez svolení státní organizace Správa železniční dopravní cesty zakázáno.

Generální ředitel schválil tuto změnu **SM105 Změny během výstavby**. Tato změna je zapracována do konsolidovaného znění. Držitel listinné podoby je povinen tuto změnu ihned zapracovat podle pokynů v čl. 2.

Čl.1

SM105 Změny během výstavby se mění takto:

- (1) Článek č.3 odst. 1 se část textu
„**Jen v případě**, kdy se ZBV:
a. zatřídí pod § 222/7 ZZVZ,
b. po schválení ZL zadává dle § 64 písm. b) ZZVZ dodatečné dodávky řešené JŘBU,
c. po schválení ZL zadává veřejná zakázka dle Směrnice SŽDC č. 53 o zadávání veřejných zakázek,
d. po schválení ZL zadává veřejná zakázka dle režimu ZZVZ,
musí být dále na ZBV zpracován dodatek k SOD či samostatná SOD.“ nahrazuje textem „**Ve všech případech musí být dále před realizací ZBV zpracován dodatek k SOD** či samostatná SOD“.
- (2) Článek č.3 odst. 2 v první větě vypustit slovo „případného“.
- (3) Článek č.4 odst. 2 se za jako konec doplňuje věta „Po ukončení změnového řízení se ve všech případech zpracovává dodatek k SOD či samostatná SOD“.
- (4) Článek č.4 odst. 5 v první větě vypustit slovo „naléhavých“.
- (5) Za Článek č.4 odst. 5 se vkládá nový odst. 6, který zní „V případě zjištění potřebné ZBV v dostatečném předstihu (cca 2 měsíce) před realizací vícepráce se o předběžný souhlas dle čl. 4 odst. 5 nežadá a ZL se administruje ve standardním režimu.“
- (6) Za Článek č.4 odst. 6 se vkládá nový odst. 7, který zní „Každý ZL musí být evidován v IS C.E.Sta, viz čl. 12 odst. 5.“
- (7) Článek č.5 odst.1 písmeno b. se část textu „a lze-li dovést os. odpovědnost, uvést osobu za její vznik odpovědnou“ zrušuje.
- (8) Článek č.5 odst.1 písmeno c. zní:
„Návrh zařídění změn závazku dle ZZVZ včetně uvedení podmínek/důvodů z nichž vyplývá opodstatněnost zařídění uvedené ZBV do daného § ZZVZ:
 - i. **§ 222/7 záměny v položkovém rozpočtu**,
kde nové položky představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
kde cena nových položek je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
kde nové položky jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
 - ii. **§ 222/6 nepředvídané změny**,
které objednatel jednající s náležitou péčí je nemohl předvídat,
nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku veřejného zadavatele
Celkový cenový nárůst (odečtení méněprací) nesmí přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku
 - iii. **§ 222/5 nezbytné dodatečné práce**,
které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku,
které jsou nezbytné,
změna zhotovitele není možná z ekonomických anebo technických důvodů
nebo by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.
Hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku veřejného zadavatele.

Celkový cenový nárůst(odečtení méněprací) nesní přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku

- iv. **§ 222/4 de minimis**,
nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
 - v. **§ 222/3 změny ad hoc**,
které vyvracející podmínky vymezující podstatnou změnu.
 - vi. **Dle čl. 21 odst. 2 Směrnice č. 105 ZBV (měření)**
 - vii. **§ 64 písm. b) dodatečné dodávky řešené JŘBU**
 - viii. **Veřejná zakázka dle Směrnice SŽDC č. 53 o zadávání veřejných zakázek**
 - ix. **Otevřené řízení dle ZZVZ**
 - x. **§ 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazené změny"**
- (9) Článek č.5 odst.1 písmeno g se část textu „(zástupce zhotovitele, který je kompetentní podepisovat SOD např.: statutární zástupce zhotovitele; podpis lze delegovat, delegovaná osoba bude uvedena v SOD v příloze Oprávněné osoby)" nahrazuje textem „(ředitele stavby)".
- (10) Článek č.5 odst.1 písmeno j se zrušuje.
- (11) Článek č.6 odst. 1 se zrušuje část textu „a souhlasem statutárního orgánu".
- (12) Článek č.6 odst. 2 se zrušuje část textu „a souhlasem statutárního orgánu".
- (13) Článek č.7 odst. 4 se zrušuje věta „Následně je třeba získat souhlas statutárního orgánu (GR)."
- (14) Článek č.7 odst. 5 se zrušuje část textu „či Statutární orgán nevydá souhlas".
- (15) V Článku č.12 odst. 2 se nahrazuje slovo „třech" slovem „dvou" a část textu „a třetí připadá zhotoviteli" se zrušuje.
- (16) Článek č.12 odst. 10 se zrušuje.
- (17) Článek č.12 odst. 11 se zrušuje.

Čl.2

Aktualizované změny **SM105 Změny během výstavby** ve znění změny č.1 je zveřejněno spolu s touto změnou na intranetu SŽDC v záložce „eDAP".