



Správa železniční dopravní cesty

## Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

8584/2015/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Martin Kosmál

Telefon:

972 244 865

Mobil:

602 741 737

E-mail:

kosmal@szdc.cz

### Dle rozdělovníku

### „Trať 054A Ústí n.L. – Chomutov, úsek Most - Chomutov“

#### Dodatečné informace - Dodatek č. 7

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zasláné dotazy dodavatelů takto:

#### Dotaz č.37:

Dle Smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen dokončit stavební práce ve lhůtě do 6 měsíců od jejich zahájení. Dle Oznámení o zakázce předpokládá Zadavatel zahájení stavebních prací v 07/2015, ve Zvláštních technických podmínkách je uveden termín 10.7.2015.

Pokud by se zahájení stavebních prací z důvodů nikoliv na straně zhotovitele oproti těmto předpokladům zpozdilo, zasáhla by realizace stavebních prací do zimního období, kdy z technologických důvodů není možné většinu stavebních prací provádět.

Tážeme se proto zadavatele, zda bude mít Zhotovitel právo na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací, při zachování délky výluk a celkové lhůty pro provedení Díla, pokud z technologických důvodů bude nutno v zimním období provádění stavebních prací přerušit a udělat technologickou přestávku.

#### Odpověď na dotaz č.37:

*Nabídky budou zpracovány za předpokladu, že termíny uvedené v zadávací dokumentaci jsou platné, tj. předpokládané zahájení prací je 10.7.2015 a stavební práce budou dokončeny ve lhůtě do 6 měsíců.*

*Pokud by nastala varianta uvedená v dotazu, tj. zahájení stavebních prací by se zpozdilo z důvodů nikoliv na straně zhotovitele, bude následovat postup dle čl. 3.4 Obchodních podmínek zhotovení stavby OP/R/07/15 (příloha č.1 Smlouvy o dílo), kde se uvádí: „Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto Obchodních podmínek i v případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v den uvedený v Harmonogramu postupu prací z objektivních důvodů nespočívajících na straně Zhotovitele“.*

V Praze dne 02. 06. 2015

**Ing. Lubor Hrubeš**

ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č.1700  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace