

Váš dopis zn.: -  
Ze dne: -  
Naše zn.: 16961/2015-SZDC-SSZ-ÚE-Klj

Vyřizuje: Ing. Jana Klomfarová  
Telefon: +420 972 244 807  
Mobil: +420 725 994 045  
E-mail: [klomfarova@szdc.cz](mailto:klomfarova@szdc.cz)  
Datum: 15.10.2015

rozdělovník

## „Prodloužení nástupiště u 4. koleje žst. Velim“

### Dodatečné informace č. 2 – odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů

V souladu se zněním článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, doplňujeme odpovědi na zaslané dotazy dodavatelů takto:

#### Doplnění odpovědi na dotaz č. 1 uvedený v Dodatečných informacích č. 1:

Upřesňujeme informace týkající se výluk pro výše uvedenou akci. V rámci Dodatečných informací č. 2 upřesňujeme, že v části 4 Časový plán stavby, Zvláštních technických podmínek, které tvoří přílohu č. 3 Návrhu smlouvy o dílo, dochází ke změně v pojednání o výlukách. Zadavatel uvádí, že nový předpokládaný termín výluk kolejí a TV jsou předběžně předpokládány postupně dle etap projektu stavby v termínu 1. 3. - 30. 4. 2016.

Zadavatel se rozhodl zároveň k prodloužení termínu plnění, které je specifikováno v návrhu Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, která je součástí Dílu 2\_Závazného vzoru smlouvy včetně příloh, zadávací dokumentace.

Dochází ke změně v čl. 3 Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy odst. 3.6. a to:

- „Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **4 měsíce** od zahájení stavebních prací“ dochází ke změně  
„Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **7 měsíců** od zahájení stavebních prací“;

- „Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **2 měsíce** ode dne zahájení stavebních prací“ dochází ke změně  
„Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **5 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací“.

Změny termínu plnění jsou pozměněny v návrhu Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, která je nedílnou součástí Dodatečných informací č. 2 a je s nimi společně uveřejněna na profilu zadavatele.

V souvislosti s provedenou úpravou, se zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek o 21 dnů.

Zadavatel provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu [www.vestikverejnychzakazek.cz](http://www.vestikverejnychzakazek.cz).

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

*IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů*

*Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům*

Datum: 29/10/2015      nahrazeno 19/11/2015 (dd/mm/rrrr)      Čas: 09:00

*IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast*

Datum: 29/10/2015      nahrazeno 19/11/2015 (dd/mm/rrrr)      Čas: 09:00

*IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek*

Datum: 29/10/2015      nahrazeno 19/11/2015 (dd/mm/rrrr)      Čas: 09:15

*II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení*

Doba trvání v měsících: 4 nahrazeno 7

*III.1.4) Další zvláštní podmínky*

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 11/2015.

Lhůta pro dokončení stavebních prací je do 12/2015.

*nahrazeno*

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 12/2015.

Lhůta pro dokončení stavebních prací je do 04/2016.

Harmonogram postupu prací se požaduje zpracovat se zahájením stavebních prací od 11/2015.

*nahrazeno*

Harmonogram postupu prací se požaduje zpracovat se zahájením stavebních prací od 12/2015.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

**Přílohy:**

- Nové znění „Závazného vzoru smlouvy“, který je Dílem 2 Zadávací dokumentace
- Nové znění „Zvláštních technických podmínek“, které jsou Přílohou 2c) Závazného vzoru smlouvy Dílu 2 Zadávací dokumentace



Ing. Lubor Hruběš

ředitel

Stavební správa západ